

【参考資料】

発掘調査工程表

	2024年	2025年						備考
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
【藤三郎屋敷遺跡I区】								
計画・準備	■							
現場周辺整備（事務所設置等）		■						
重機（北側、表土剥ぎ及び排土処理）		■						
メッシュ杭設置		■						
遺構検出		■	■					
遺構掘削		■	■					
記録作業（遺構実測・写真撮影）		■	■					
重機（南側、表土剥ぎ及び排土処理）				■				
メッシュ杭設置				■				
遺構検出				■	■			
遺構掘削				■	■			
記録作業（遺構実測・写真撮影）				■	■			
オルソ画像作成					■			
空中写真撮影					■			
埋戻し					■			
現場撤収					■			現場撤収は4月30日までに完了
完了報告書作成						■	■	
納品							■	工期6月18日
※調査区が長細いため、北側と南側を分けて調査していくが、反転は行わない。								

佐賀道路建設に伴う埋葬文化財調査