

玄海原子力発電所 2024年度 低レベル放射性廃棄物輸送の完了について

1. 輸送実績

| 輸送予定日 (当初計画) | 実績 |
|--|--|
| 開始 2025年 2月20日 完了 <u>2025年 3月 7日</u> (海上輸送 <u>2025年 2月24日</u> ～2025年 3月 3日) | 開始 2025年 2月20日 完了 <u>2025年 3月 8日</u> (海上輸送 <u>2025年 2月23日</u> ～2025年 3月 3日) |

2. 輸送計画変更の経緯

2月23日：玄海原子力発電所周辺の天候の影響(高波)を踏まえ、伊万里湾へ避泊のため発電所を出港(添付参照)。

3月 5日：むつ小川原港の天候の影響(強風)により、当日の荷役作業を中止。輸送完了日の予定を3月8日に変更(当日連絡済み)。

以上

添 付

2025年2月28日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所 2024年度
低レベル放射性廃棄物輸送の日程変更について（ご連絡）

標記の輸送について、2月23日に輸送状況をご連絡しておりましたが、輸送予定日（海上輸送）が変更となりましたので、以下のとおりお知らせします。

〔輸送予定日〕

| 変更前 | 変更後 | 備考 |
|--|--|---------------|
| 開始 2025年 2月20日 完了 2025年 3月 7日 (海上輸送： <u>2025年 2月24日</u> ～2025年 3月 3日) | 開始 2025年 2月20日 完了 2025年 3月 7日 (海上輸送： <u>2025年 2月23日</u> ～2025年 3月 3日) | 2月23日 連絡内容 |

〔変更理由〕

天候の影響(高波)を踏まえ、伊万里湾へ避泊のため2月23日に出港することとした。

以 上