

**街路整備事業 公共事業評価
神野町八戸溝線(再々評価)
説明資料**

県土づくり本部 まちづくり推進課

神野町八戸溝線の位置図



【事業の概要】

路線名 : 神野町八戸溝線

道路延長 : $L = 1,023\text{m}$ $W = 18.0\text{m}$

全体事業費 : 48.2億円

事業期間 : H7 ~ H22年 (H16年に再評価)

【事業の目的】

- ・現道は、幅員が狭く朝夕の通勤通学時には交通渋滞が生じており、歩道がないことから歩行者、自転車危険な状況となっている。
- ・整備により円滑な交通の確保と歩行者・自転車の安全確保を図る。

平面図

街路事業 神野町八戸溝線
L=1,023m

- 整備済区間
- 未整備区間



整備前



歩道設置



整備後



未整備区間の状況写真

(平成21年 9月撮影)



整備前の昭和橋



整備中の昭和橋



継続の必要性

- 現在も歩道部未整備区間が残っているため、当初の事業目的である歩行者・自転車の安全確保が達成できていない。

このため、事業を継続し早期完成を図りたい