

2021年度 玄海原子力発電所 低レベル放射性廃棄物輸送計画の変更について

1. 変更項目

(1) 輸送予定日

変更前	変更後
開始 2022年 2月 7日	開始 2022年 2月 7日
完了 2022年 2月18日	完了 2022年 2月18日
(海上輸送 2022年 2月10日 ～2月 <u>15</u> 日)	(海上輸送 2022年 2月10日 ～2月 <u>14</u> 日)

(2) 輸送経路

太平洋ルートから日本海ルートへ変更 (添付資料のとおり)

2. 変更理由

当初計画していた航路上の悪天候に伴い、海上輸送の経路を見直したため

以 上