

(別紙)

2022年度 玄海原子力発電所 低レベル放射性廃棄物輸送計画の変更について

1. 変更項目

○輸送予定日

変更前	変更後
開始 2023年 1月23日	開始 2023年 1月 <u>26日</u>
完了 2023年 2月 2日	完了 2023年 2月 <u>7日</u>
(海上輸送 2023年 1月26日 ～1月31日)	(海上輸送 2023年 1月 <u>31日</u> ～ <u>2月 5日</u> )

2. 変更理由

天候の影響により、輸送計画を変更したため

以 上