佐賀県住生活基本計画

○策定スケジュール（予定）

資料５

令和３年
４月～

【委員ヒアリング等】
1回目(4月下旬)：概要説明
2回目(7月上旬)：見直しの方向性等について

現状把握
課題整理

県民アンケート
市町アンケート

10月５日

第１回　策定委員会

・新たな住生活基本計画の骨子案の検討
・基本的な施策の検討・整理
・成果指標の検討・整理

速報値

分析・反映

10月下旬

安心居住専門部会（10月25日）
住宅ストック専門部会（10月26日）
魅力ある地域づくり専門部会（10月27日）

・議論テーマに関する意見の収集等

令和４年
６月４日

第２回　策定委員会

・新たな住生活基本計画の素案の検討
・具体的取組の設定
・成果指標（目標値）の設定
・公営住宅の供給目標量の設定

今後の予定

○議会説明：計画案について

○市町協議、パブリックコメント：計画案について

○大臣協議：公営住宅の供給目標量

第３回　策定委員会

・パブリックコメントの意見の反映
・新たな住生活基本計画のとりまとめ

佐賀県住生活基本計画の策定