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平成２０年度再評価対象事業一覧表 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
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主要地方道 小城牛津線 
 
地方道路交付金事業 

 
 
事業主体：県 
事業地 ：小城市 

三日月町石木 
 
 
 

 
 本路線は、小城市
小城町の国道２０３
号と同市牛津町の国
道３４号、国道２０
７号を結ぶ道路であ
る。 
 本事業区間は、小
城市道との交差点で
あり、交通量が多い
にもかかわらず、右
折レーンが設置され
ていないため、朝夕
に混雑を引き起こし
ている。 
また、歩道が無い

ため自転車歩行者が
危険にさらされてい
る。 
 そのため、右折レ
ーンの設置及び歩道
整備を行うことによ
り、安全確保、円滑
な交通の確保を図
る。 

 
全体事業費：３．６億円 
 
工   期：Ｈ１１～Ｈ２２
 
事業内容 
 改良工  Ｌ＝２８０ｍ 
 舗装工  Ｌ＝２８０ｍ 
 測試   １式 
 用地補償 １式 
 
 
全体延長：２８０ｍ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ｈ１９末進捗率：約３６％
（事業費ベース） 
 
（年平均進捗率 ４％） 
 
○用地補償は４割完了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・交通量の増加 
○小城牛津線 
H9     6,972台／日（基準）
H11    7,191台／日（1.03）
H17    7,285台／日（1.04）
自転車   374台／日 

 歩行者   445人／日 
  
 
 
 

 
事業採択時と
比較して大き
な要因の変化
は見られな
い。 
 
交通安全事業
（交差点改
良）であるた
めＢ／Ｃは算
出しない。 
 
 

 
（コスト縮減） 
・再生資材の利用
促進を図ってい
る。 
 
・工事で発生する
残土を盛土等に
流用する。 
 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 
 
 
 

 
事業着手よ
り１０年が
経過 
 
 
 
 
 

 
 継 続 
 
（理由） 
交差点改良

と、歩道整備が
残っており、危
険な状況が解
消されていな
いため、事業を
継続し、交通安
全の確保及び
円滑な交通の
確保を図る。
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