
平成２０年度再評価

１３．路線名：一般県道 川上牛津線

（乙柳工区）

事業名：地方道路交付金事業



一般県道川上牛津線 位置図
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事業目的

佐賀市大和町川上 小城市牛津町

幹線道路間の連絡道路
として重要な道路

近くに
牛津小、中
学校、高校

しかし、現道は・・・

幅員が狭く、歩道無し 車や自転車歩行者の
通行に支障

よって、改良により

交通の円滑化と交通安全の確保を図る
地域連携強化に寄与する



現道状況
未整備箇所は、通学者が危険
にさらされている

混雑状況（R34交差点南）

未整備箇所は、通学者が危険
にさらされている

既設橋梁幅員狭小状況



事業概要

全体事業費：１０．６億円

工 期：平成１０年度～平成２２年度（予定）

全体延長：Ｌ＝１，２２０ｍ

事業内容：改良工 Ｌ＝１，２２０ｍ

用地買収 ８，３３６㎡

家屋補償 ４戸



一般県道 川上牛津線 平面図
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事業の進捗状況

用地買収は、８，３３６㎡のうち、８，３０２
㎡が契約済みである。

家屋補償は、４戸のうち、４戸が契約済み
である。

工事は、７２０ｍを概成している。

R34交差点北側平成１９

年度まで

平成２０

年度

平成２１

年度以降

事業費（億円） ９．０ ０．７ ０．９

進捗率（％） ８４．９ ９１．１ １００．０

用地進捗率
（％）

９８．７ １００．０ １００．０

R34交差点南側



事業の効果

• 交通安全事業（歩道設置）であるため
Ｂ／Ｃは算出しない。



今後の対応

• 本路線は、交通量が増加傾向にあり、更な
る交通量の増加が見込まれる。

• 当該箇所については、依然として危険な状
況が解消されていないため、事業を継続し交
通の円滑化及び交通安全の確保を図る。
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