
平成２０年度再評価

２０．路線名：主要地方道 北茂安三田川線

事業名：地方特定道路整備事業
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事業目的
みやき町
（旧北茂安町）

吉野ヶ里町
（旧三田川町）

交流、地域の活性化を支
えるために重要な道路

近隣に、
大型商業施設

しかし、現道は・・・

幅員が狭く、歩道無し 車や自転車歩行者の
通行に支障

よって、改良により

交通の円滑化と交通安全の確保を図る
生活圏間の交流を支え、地域の活性化に寄与する



現道状況

幅員狭小、線形不良状況

歩道未整備により、通行者が危険にさら
されている

歩道未整備により、歩行者が危険にさら
されている

歩道未整備により、通行者が危険にさら
されている



事業概要

全体事業費：８．８億円

工 期：平成８年度～平成２２年度（予定）

全体延長：Ｌ＝１，０００ｍ

事業内容：改良工 Ｌ＝１，０００ｍ

用地買収 ６，６７６㎡

家屋補償 ８戸
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事業の進捗状況

整備済み区間

平成１９

年度まで

平成２０

年度

平成２１

年度以降

事業費（億円） ８．０ ０．１ ０．７

進捗率（％） ９１．４ ９２．６ １００．０

用地進捗率
（％）

８８．４ ８９．４ １００．０

未整備区間

用地買収は、６，６７６㎡のうち、６，４５２
㎡が契約済みである。

家屋補償は、８戸のうち、７戸が契約済み
である。

工事は、８００ｍを概成している。



事業の効果

• 【便益】
走行時間短縮便益 ＝１０６．７億円

走行経費縮小便益 ＝ ２．２億円

交通事故減少便益 ＝ ０．１億円

合計 １０９．０億円

• 【費用】
事 業 費 ＝ １０．８億円

維 持 管 理 費 ＝ ０．４億円

合計 １１．２億円

• 再評価時費用便益比 ＝１０９．０／１１．２ ＝ ９．７



今後の対応

• 近隣に新たな商業施設が進出されることが
決まっており、交通量の増大が予想される。

• 当該箇所については、依然として危険な状
況が解消されていないため、事業を継続し交
通の円滑化を図る。
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