
平成２０年度再評価

２４．路線名：主要地方道 肥前呼子線

事業名：道路改築事業
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事業目的

唐津市肥前町 唐津市呼子町

交流を支えるために重要な道路
原子力災害時の緊急避難道路
に指定

有浦小学校
の通学路

しかし、現道は・・・

幅員が狭い
線形が悪い

車や歩行者の通行に支障

よって、改良により

交通の円滑化と交通安全を確保
生活圏間の交流を支え、災害時の交通を確保



現道状況

幅員狭小状況

②①
幅員狭小状況



事業概要

全体事業費：７．８億円

工 期：平成７年度～平成２４年度（予定）

全体延長：Ｌ＝９００ｍ

事業内容：改良工 Ｌ＝９００ｍ

用地買収 １３，９３４㎡

家屋補償 ４戸



主要地方道 肥前呼子線 平面図
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事業の進捗状況

供用区間
平成１９
年度まで

平成２０
年度

平成２１
年度以降

事業費（億円） ６．６ ０．４ ０．８

進捗率（％） ８５．０ ８９．５ 100.0 

用地進捗率
（％）

100.0 100.0 100.0 

現在整備区間

用地買収は、１３，９３４㎡のうち、すべて
契約済みである。

家屋補償は、４戸のうち、すべて契約済み
である。

工事は、７６０ｍを概成している。



事業の効果

• 【便益】
走行時間短縮便益 ＝ ８．３億円

走行経費縮小便益 ＝ １．２億円

交通事故減少便益 ＝ ３．２億円

合計 １２．７億円

• 【費用】
事 業 費 ＝ ９．５億円

維 持 管 理 費 ＝ ２．２億円

合計 １１．７億円

• 再評価時費用便益比 ＝ １２．７／１１．７ ＝ １．１



今後の対応

• 近隣に藤ノ平ダムが完成（平成１４年度）し、
周辺環境整備がなされていることから、観光
客が増え、交通量の増加が見込まれる。

• 当該箇所については、依然として危険な状況
が解消されていないため、事業を継続し、円
滑な交通の確保を図る。
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