
様式１  

平成２０年度再評価対象事業一覧表 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

 

番号 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
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情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由

対応方針 

(事業課案) 
備考 

 
 
 

 
一般県道 中野武雄線 
道路改築事業 
 
事業主体：県 
事業地 ：武雄市武雄町 
 
 
 

 
 本路線は、武雄市
朝日町中野の国道４
９８号から武雄市 
中心部へ至る道路で
ある。 
 本事業区間は、交
通量が多いにもかか
わらず、線形が悪く
歩道も未設置である
ため、非常に危険な
状況である。 
 本事業により、交
通安全の確保及び円
滑な交通の確保を図
る。 

 
全体事業費：８．９億円 
 
工   期：Ｈ１０～Ｈ２２
 
事業内容 
 延長 L=600m 
 幅員 W=10.75(6.0)m 
 
 改良工  Ｌ＝６００ｍ 
 舗装工  Ｌ＝６００ｍ 
 測試   １式 
 用地補償 １式 
 
 
 
 
 
 

 
Ｈ１９末進捗率：約６９％
（事業費ベース） 
 
（年平均進捗率 ７％） 
 
○用地補償は７割完了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・交通量の増加 
○中野武雄線 
H9     8,702台／日（基準）
H11    9,029台／日（1.04）
H17    9,880台／日（1.14）
 自転車 220台／日 
 歩行者 187人／日 
 
 
 
 
 
 

 
事業採択時と
比較して大き
な要因の変化
は見られない。 
 
Ｂ／Ｃ＝３．３ 
 
 
 
 

 
（コスト縮減） 
・再生資材の利用
促進を図ってい
る。 
 
・工事で発生する
残土を盛土等に
流用する。 
 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 
 
 
 

 
事業着手よ
り１０年が
経過 
 
 
 
 
 

 
 継 続 
 
（理由） 
起点側の市

道との交差点周
辺の整備が残っ
ており、歩道も
途切れ、危険な
状況が解消され
ていないため、
事業を継続し、
交通安全の確保
及び円滑な交通
の確保を図る。
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