
様式１  

平成２０年度再評価対象事業一覧表 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

 

番号 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由

対応方針 

(事業課案) 
備考 

 
 
 

 
地すべり防止事
業 
 
佐里地区 
 
事業主体：県 
 
施工地：唐津市

相知町 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成１４年に森林内で

亀裂が発生するなど、地
すべりの現象が確認され
たことから、平成１５年
度より地すべり防止事業
を実施している。 
 当地区における森林の
公益的機能の回復と地域
住民の生活の安定を図る
ためにも、事業の継続が
妥当と考える。 
 
 
 
 
 

 
全体事業費：１３．７億円 
 
工期：Ｈ１５～Ｈ２３ 
 
事業内容 
集水井       ４基 
杭打工     ９３本 
アンカー工 ７０基 

 
 
 
 
 

 
実施事業費：７．９億円 
Ｈ１９末進捗率５７．７％
(年平均進捗率１１．５％)
 
 
 
 
 
 
 

 
事業を巡る情勢の大きな
変化はみられない。 
 
 
 
 
 

 
大きな要因の変
化はみられない。
 
＜現在＞ 
B/C=5.48 

 
 
 
 

 
特になし 
 
 
 
 
 

 
５年以上継続
 
 
 
 
 

 
継続 

（理由） 
 地すべり防止
事業では、計画対
策工の全てが完
成しないと地す
べり現象の抑止
が出来ないため、
事業の継続が必
要である。 
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