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事業目的

○流下能力不足による浸水被害が発生○流下能力不足による浸水被害が発生
平成３年９月洪水
浸水戸数 床下浸水１１戸

○浸水被害の軽減を図る○浸水被害の軽減を図る
・流路是正、狭窄部解消を実施
・治水安全度の向上を図る

計画流量 １００ｍ３／ｓ
計画治水安全度 １／３０



横田川広域一般河川改修事業 着手年：平成５年度
事業地：唐津市

○事業概要○事業概要

・全体事業費 4,600百万円
・事業期間 H5～H32
・改修延長 2,360m
・計画流量 100m3/s
・計画治水安全度 1/30
・掘削・築堤・護岸、

橋梁7基、JR橋1基
サイフォン1基
・費用対効果 2.８

標準断面図

広域一般河川改修事業L=2,360m

改修前
改修後



横田川 航空写真

○事業進捗状況
・玉島川合流点からJR橋下流までの約６５０ｍについて、セメン川合流部を除き

完了している。
・Ｈ１９年度末進捗率 ４９％（事業費ベース）
・年平均進捗率 ３．３％
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広域一般河川改修事業L=2,360m



費用対効果 Ｂ／Ｃ

総費用額Ｃ：治水施設の整備及び施設完成後５０年間の維持管理
に要する総費用

総便益額Ｂ：治水施設整備によってもたらされる施設完成後５０年
までの総便益額 （被害軽減額）

（総費用額Ｃ及び総便益額Ｂをそれぞれ現在価値化し比較する）
総費用Ｃ： ５,５１０百万円
総便益Ｂ：１５,１５６百万円

※ 費用対効果
Ｂ／Ｃ＝ １５,１５６ ／ ５,５１０ ＝ ２．８



平成３年９月 （台風第１７号） 横田川

連続雨量１７５ｍｍ
最大日雨量１７５ｍｍ
時間最大雨量８２ｍｍ
（佐賀気象台和多田観測所）

浸水家屋 １１戸



上流部未完了区間状況

唐人橋下流

改修前

改修後

花田橋上流



整備済み区間状況（下流部）

R323バイパス上流 浜崎橋下流



今後の横田川広域一般河川
改修事業の継続について

☆河川改修の効果☆
①治水安全度の向上
②平成３年９月洪水による
浸水被害 １１戸の軽減

③地域住民の安心・安全の確保
☆今後の事業展開☆
・事業を継続し、早期完成を図りたい


