
様式２  

平成２５年度再評価対象事業    （再評価実施後、一定期間（5年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

（対象：平成２０年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由 

対応方針 

(事業課案) 

 
 
 

再評価 
時点 
 
 

 
主要地方道 諸
富西島線 
 
地域自立・活性
化交付金事業 
 
事業主体：県 
 
事業地：神埼市
千代田町迎島 

 
 本路線は、佐賀市諸富町の

国道208号を起点とし、みやき

町西島の国道264号に至る一級

河川筑後川右岸の堤防兼用道

路である。 

 また、佐賀東部地域と佐賀空

港の連携強化を図るために重

要な道路である。 

 しかし、現道は、幅員が狭く

離合が困難であることから、車

両の通行に支障を来している。 

 そのため河川改修と同時に

道路拡幅の施工を計画、実施す

ることにより、交通の円滑化を

図るものである。 

 

 
全体事業費：18億円 
 
工期：H9～H23 
 
事業内容 
 延長 L=2.000m 
 幅員 W=11.5(6.5)m 
 
 改良工  L=2,000m 
 舗装工  L=2,000m 
 樋管   1箇所 
 測試   1式 
 用地買収 15,750㎡ 

物件補償 33戸、墓 

 
H19末進捗率：約75％ 
（事業費ベース） 
 
（年平均進捗率 7%） 
 
○用地補償費は9割完
了 

 
・交通量の推移 
○諸富西島線 
H9  3,164台/日（基準） 
H11  2,929台/日（0.93） 
H17  3,168台/日（1.00） 
H22  2,986台/日（0.94） 
 
 黒津工区（神埼市）、浮島工
区（福岡県）がH26年度に完了
する予定であり、今後の交通量
の増加が見込まれる。 
 

 
事業採択時と比
較して大きな要
因の変化は見ら
れない。 
 
B/C＝1.2 

 
（ｺｽﾄ縮減） 
・再生資材の利用
促進を図ってい
る。 
 
・工事で発生する
残土を盛土等に流
用する。 
 
（代替案の検討） 
・特になし 

 
事業着手より１
０年経過のため
再評価 
 

 
継続 
 
（理由） 
 危険な状況
が解消されて
いないため、筑
後川の河川改
修事業と調整
を行い、事業を
継続し、円滑な
交通の確保を
図る。 

現時点 
 
 

 
主要地方道 諸
富西島線 
 
地方特定道路整
備事業 
 
事業主体：県 
 
事業地：神埼市
千代田町迎島 
 

 
同上 
 

 
全体事業費：12億円 
 
工期：H9～H30 
 
事業内容 
 延長 L=2.000m 
 幅員 W=11.5(6.5)m 
 
 改良工  L=2,000m 
 舗装工  L=2,000m 
 樋管   1箇所 
 測試   1式 
 用地買収 15,750㎡ 

物件補償 33戸、墓 
 

 
H24末進捗率：約93％ 
（事業費ベース） 
 
（年平均進捗率 6%） 
 
○用地補償費は9割完
了 
 
○H20.3.10までに事業
区間の内、L=1.8kmを供
用済み 

 
事業採択時と比
較して大きな要
因の変化は見ら
れない。 
 
B/C＝3.5 
 

 
同上 
 

 
再評価時実施後
５年が経過のた
め再評価 
 

 
継続 
 
（理由） 
・事業の必要性
に変化が無い。
・依然として危
険な状況が解
消されていな
いため、筑後川
の河川改修事
業と調整を行
い、円滑な交通
の確保を図る
ため、事業を継
続したい。 
 

理由等 
 
 

 
交付金制度の変
遷に伴い、当初、
今年度は社会資
本整備総合交付
金により事業に
取り組む予定で
あったが、当該
交付金の内示率
が低いことか
ら、地方特定道
路整備事業へ振
り替えて実施し
ている。 
 

 
 
 

 
・築堤盛土材に他現場
の発生土再利用し、工
事費を縮減した。 
・福岡県堺の排水機場
及び水門部の拡幅部
が、国との調整がつか
ないことから、現道に
暫定取付とし、当該区
間に係る事業費の減額 
・用地取得の遅れから7
年延伸した 
 

 
 
 

 
 
 

 
事業費の減に伴
いB/Cが上昇し
た。 
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