
様式１  

平成２１年度再評価対象事業一覧表 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

 

番号 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替

案 

等 の 可 能 性 

再評価理由
対応方針 

(事業課案) 
備考 

 
９ 
 

 
地域自立・活性化交付金 
事業 
 
一般県道 神埼北茂安線 
 
 
事業主体：県 
事業地 ：上峰町前牟田～

みやき町江口 
 
 
 

 

 本路線は三養基郡
上峰町大字前牟田を
起点として、同郡み
やき町大字江口の県
道江口東尾線合流点
に至る延長約２．４
ｋｍの一般県道であ
り、産業振興に寄与
する重要な道路であ
る。 
 付近には小中学校
や町役場があるにも
かかわらず、幅員は
狭く歩道もないた
め、自動車交通に支
障を来しており、通
学時においても非常
に危険な状況となっ
ている。 
以上のことから、

バイパス（自転車歩
行者道含む）の整備
により交通の円滑化
と交通安全の確保を
図る。 
 
 
 
 
 
 

 
全体事業費：９．２億円 
 
工期：Ｈ１２～Ｈ２２ 
 
事業内容 
 延長 L=800m 
 幅員 W=12.0(6.5)m 
 
改良工 L=800m 
橋梁工 N=1橋 
舗装工 L=800m 
測試 １式 
用地補償 １式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ｈ２０末進捗率：約８２％
（事業費ベース） 
 
（年平均進捗率 ９％） 
 
○用地補償は９割完了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
・交通量の増加 
H9    2,972台／日（基準） 
H11   3,795台／日（1.28） 
H17   4,360台／日（1.47） 
 
 
 本路線は、交通量が増加傾
向にあり、前牟田工区の整備
が年内に完了することから、
更なる交通量の増加が予想さ
れる。 

 
事業採択時と
比較して大き
な要因の変化
は見られない。 
 
Ｂ／Ｃ＝１．２ ・工事で発生する

残土を盛土等に
流用する。 

 
（コスト縮減） 
・再生資材の利用
促進を図ってい
る。 
 

 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 
 
 
 

 
着手より１０
年経過のため
再評価 
 
 
 
 

 
 継 続 
 
（理由） 
事業の必要

性に変化が無
い。 
現在も、依然

として交通の
円滑化と交通
安全の確保が
出来ていない
ことから、引き
続き事業を継
続したい。 
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