
平成２１年度再評価委員会

路線名：主要地方道 佐賀外環状線
（織島工区）

事業名：地方特定道路整備事業

（着手より１０年経過のため再評価）



主要地方道佐賀外環状線 位置図
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事業目的
歩道未整備で
通学者が危険 幅員狭小で

車両交通に支障

交通の円滑化、通学者の安全性確保交通の円滑化、通学者の安全性確保

現道拡幅（歩道含む）整備により現道拡幅（歩道含む）整備により



事業概要
全体事業費：３．０億円

工 期：平成１２年度～平成２４年度（予定）

全 体 延 長：Ｌ＝３９０ｍ

事 業 内 容：改良工 Ｌ＝３９０ｍ

用地買収 １，７２９㎡

家屋補償 ５戸

事業の進捗状況
平成２０年度まで 平成２1年度 平成２２年度以降

事業費（億円） ２．１ ０．３ ０．６

進捗率（％） ７０．０ ８０．０ １００．０

用地進捗率（％） ３７．２ ６８．０ １００．０



主要地方道 佐賀外環状線(織島) 平面図
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事業を巡る社会経済情勢等の変化

• 交通量の増加
H9     16,250台／日（基準）
H11   16,548台／日（1.02）
H17   18,585台／日（1.14）

• 本路線は交通量が増加傾向にある。

小城富士線（畑田工区）の改築事業を進めており、

これが完了すれば交通量の増大が予想される。



費用対効果の要因の変化
• 事業採択時と比較して大きな要因の変化は見られない。

費用便益比（Ｂ／Ｃ） ＝ ５．８／３．６ ＝ １．６

• 【便益】
走行時間短縮便益 ＝ ５．５億円

走行経費縮小便益 ＝ １．３億円

交通事故減少便益 ＝ －１．０億円

合計 ５．８億円

• 【費用】
事 業 費 ＝ ３．４億円

維 持 管 理 費 ＝ ０．２億円

合計 ３．６億円



コスト縮減や代替案等の可能性

（コスト縮減）

• 再生資材の利用促進を図っている。

• 工事で発生する残土を盛土等に流用する。

（代替案の検討）

• 特になし



対応方針（事業課案）

• 事業の必要性に変化が無い。
• 現在も、依然として交通の円滑化と交通安全
の確保が出来ていないことから、引き続き事
業を継続したい。


