
様式１  

平成２１年度再評価対象事業一覧表 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

 

番号 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替

案 

等 の 可 能 性 

再評価理由
対応方針 

(事業課案) 
備考 

 
１３ 
 

 
地方特定道路整備事業 
 
 
主要地方道 佐賀外環状線 
 
 
事業主体：県 
事業地 ：小城市三日月町 
     織島 
 
 

 

 本路線は佐賀県西

部地区の国道２０３

号と東部地区の国道

３４号を結ぶ重要な

路線である 

 本計画区間は、幅員

が狭いため、自動車交

通に支障を来してい

る。   

また、小城市内や佐
賀市内の高校への自
転車通学者が多い
が、幅員が狭いため、
通学時において非常
に危険な状況となっ
ている。 
以上のことから、

現道拡幅及び自転車
歩行者道の整備によ
り、混雑解消を図り交
通の円滑化と交通安
全の確保を図る。 
 
 
 
 
 
 

 
全体事業費：３．０億円 
 
工期：Ｈ１２～Ｈ２４ 
 
事業内容 
 延長 L=390m 
 幅員 W=14.0(6.5)m 
 
改良工 L=390m 
舗装工 L=390m 
測試 １式 
用地補償 １式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ｈ２０末進捗率：約７１％
（事業費ベース） 
 
（年平均進捗率 ８％） 
 
○用地補償は４割完了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
・交通量の推移 
H9    16,250台／日（基準）
H11   16,548台／日（1.02）
H17   18,585台／日（1.14）
 
本路線は交通量が増加傾向

にある。 
小城富士線（畑田工区）の

改築事業を進めており、これ
が完了すれば交通量の増大が
予想される。 

 
事業採択時と
比較して大き
な要因の変化
は見られない。 
 
Ｂ／Ｃ＝１．６ ・工事で発生する

残土を盛土等に
流用する。 

 
（コスト縮減） 
・再生資材の利用
促進を図ってい
る。 
 

 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 
 
 
 

 
着手より１０
年経過のため
再評価 
 
 
 

 
 継 続 
 
（理由） 
 事業の必

要性に変化が
無い。 
現在も、依然

として交通の
円滑化と交通
安全の確保が
出来ていない
ことから、引き
続き事業を継
続したい。 
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