
様式１  

平成２１年度再評価対象事業一覧表 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

 

番号 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替

案 

等 の 可 能 性 

再評価理由
対応方針 

(事業課案) 
備考 

 
１４ 
 

 
地方特定道路整備事業 
 
 
主要地方道 小城富士線 
 
 
事業主体：県 
事業地 ：小城市小城町 
     上町横町 
 
 

 

本路線は小城市小

城町の国道２０３号

を起点として佐賀市

富士町の国道３２３

号に至る延長約１６

ｋｍの主要道路であ

る。   

計画区間は岩松小

学校の通学路に指定

されており、また、当

地区の通過先に清水

の滝があり、観光客も

多い。 

しかしながら現況

は、線形不良箇所や歩

道が狭い区間や無い

区間があり、非常に危
険な状況となってい
る。 
以上のことから、

線形改良及び自転車
歩行者道の整備によ
り、交通の円滑化と
交通安全の確保を図
る。 
 
 
 
 
 
 

 
全体事業費：１２．０億円
 
工期：Ｈ１２～Ｈ２５ 
 
事業内容 
 延長 L=550m 
 幅員 W=16.0(6.0)m 
 
改良工 L=550m 
舗装工 L=550m 
測試 １式 
用地補償 １式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ｈ２０末進捗率：約８９％
（事業費ベース） 
 
（年平均進捗率１０％） 
 
○用地補償は７割完了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
・交通量の推移 
H9    1,343台／日（基準） 
H11   1,527台／日（1.14） 
H17   1,017台／日（0.78） 
 
 
当該事業は平成２１年度に

認定された小城市の中心市街
地活性化基本計画に関連する
事業である。 

 
事業採択時と
比較して大き
な要因の変化
は見られない。 
 
Ｂ／Ｃ＝１．８ ・工事で発生する

残土を盛土等に
流用する。 

 
（コスト縮減） 
・再生資材の利用
促進を図ってい
る。 
 

 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 
 
 
 

 
着手より１０
年経過のため
再評価 
 
 
 

 
 継 続 
 
（理由） 
事業の必要

性に変化が無
い。 
現在も、依然

として交通の
円滑化と交通
安全の確保が
出来ていない
ことから、引き
続き事業を継
続したい。 
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