
様式１  

平成２１年度再評価対象事業一覧表 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

 

番号 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替

案 

等 の 可 能 性 

再評価理由
対応方針 

(事業課案) 
備考 

 
１６ 
 

 
道路改築事業 
 
 
一般県道 鎮西唐津線 
 
 
事業主体：県 
事業地 ：唐津市佐志 
 
 

 

本路線は唐津市鎮

西町横竹の県道肥前

呼子線を起点として

唐津市竹木場の県道

唐津肥前線に至る道

路であり、原発災害時
の緊急避難路に指定
されている。 
また、呼子方面への

観光客も多い。 

しかしながら現況

は、線形不良箇所や交

差点形状が悪い箇所

があり、非常に危険な
状況となっている。
このことから、線

形改良や交差点改良
により、交通の円滑
化と交通安全の確保
を図る。 
 
 
 
 
 
 

 
全体事業費：４．８億円 
 
工期：Ｈ１２～Ｈ２５ 
 
事業内容 
 延長 L=2,030m 
 幅員 W=8.5(6.0)m 
 
改良工 L=2,030m 
舗装工 L=2,030m 
測試 １式 
用地補償 １式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ｈ２０末進捗率：約７８％
（事業費ベース） 
 
（年平均進捗率９％） 
 
○用地補償は９割完了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
・交通量の推移 
H9    3,507台／日（基準） 
H11   3,614台／日（1.03） 
H17   3,358台／日（0.96） 
 
西九州自動車道の北波多Ｉ

Ｃと千々賀山田ＩＣが平成２
３年度に供用されるなど、交
通量の増大が予想される。 

 
事業採択時と
比較して大き
な要因の変化
は見られない。 
 
Ｂ／Ｃ＝１．６ ・工事で発生する

残土を盛土等に
流用する。 

 
（コスト縮減） 
・再生資材の利用
促進を図ってい
る。 
 

 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 
 
 
 

 
着手より１０
年経過のため
再評価 
 
 
 

 
 継 続 
 
（理由） 
事業の必要

性に変化が無
い。 
現在も、依然

として交通の
円滑化と交通
安全の確保が
出来ていない
ことから、引き
続き事業を継
続したい。 
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