
様式２  

平成２１年度再評価対象事業一覧表 （再評価実施後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

（対象：平成１６年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由 

対応方針 

(事業課案) 

再評価 
時点 
 
 

 

神野町八戸溝線 

街路整備事業 

 

 

当該路線は、佐賀都心部と

北西住居地域を結ぶ東西

の補助幹線道路である。 

 しかしながら、現道は幅

員狭小で歩道もなく、朝夕

の通勤通学時は、慢性的交

通渋滞が発生し、歩行者・

自転車にとっても危険な

状況である。 

 このため、当該事業によ
り、早急な交通混雑の解消
と歩行者自転車の安全確
保を図るものである。 
 

 

全体事業費：46.2 億円 

 

全体延長 ：1,023 ｍ 

 

計画幅員 ：  18 ｍ 

 

工  期  ：H7～H19 

 

事業認可 : H7～H19 
 
 

 

H１５末進捗率 ６６％ 

 

（事業費ベース） 

 

（年平均進捗率７．３％）
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・交通量の増加 

 

 Ｈ６  8,429 台／日

 

 Ｈ１１ 9,475台／日
 

 

事業採択時と比

較して大きな要

因の変化は見ら

れない。 

 

（現在） 

 

Ｂ／Ｃ 

 ＝１．１ 
 

 

（コスト縮減） 

・コンクリート二

次 製品・リサイ

クル 材の積極的

活用 

・建設副産物の有

効 利用（ｱｽﾌｧﾙﾄ

塊、 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊の

再生利 用） 

 

（代替案の検討） 

・特になし 
 

 

１０年以上 

継 続 
 

 
 

継 続 

現時点 
 
 

同上 
 
 

同上 
 
 

 

全体事業費：48.2 億円 

 

全体延長 ：1,023 ｍ 

 

計画幅員 ：  18 ｍ 

 

工  期  ：H7～H22 

 

事業認可 : H7～H22 
 
 

 

H20 末進捗率 94.4 ％ 

 

（事業費ベース） 

 

（年平均進捗率6.7％） 
 
 

 

・交通量の増加 

 

 Ｈ６  8,429 台／日

 

 Ｈ１７ 9,587台／日
 
 

 

・将来交通需要

の推計の見直し 

 

・費用便益分析

マニュアルの改

訂 

 

 

 

 

（現在） 

 

Ｂ／Ｃ 

 ＝1.0 
 
 

 
同上 
 

 
再評価実施後５
年が経過 
 
 

 
継 続 
 

現在も歩道
未整備区間が
残っており、事
業目的である
歩行者及び自
転車への安全
確保が達成で
きていない。用
地取得はすべ
て完了し、残工
事は少なく、
H22年度で完
了予定である。
事業効果を発
現するため、事
業を継続する
必要がある。
 

 
１９ 
 

理由等 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 


