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平成２１年度再評価対象事業一覧表 （再評価実施後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

（対象：平成１６年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由 

対応方針 

(事業課案) 

再評価 
時点 
 
Ｈ１６ 

中通川 
統合河川整備事
業 
 
事業主体：県 
事業地：多久市 

河道拡幅などの整備や阻
害構造物（橋梁、堰等）
の改築により洪水時の流
れを改善し、流域の浸水
被害の軽減を図る。 
 
（採択要件） 
洪水被害防止区域に存す
る家屋数が50戸以上 

全体事業費：18億円 
改修延長 ：680m 
工  期 ：H7～H21 
計画流量 ：95m3/s 
計画治水安全度特記)：1/30
事業内容 ：掘削・築堤
      護岸 
      JR橋 1基 
      橋梁 4基 
      堰  1基 
 
特記）30年に1回程度の確
立で発生するような洪水
が安全に流下するような
河川改修を行う 

工事は、中通川支川山
犬原川を行っており、
中通川合流点上流から
JR唐津線下流まで完成
している。 
用地取得は、JR唐津線
までの区間が完了して
いる。それより上流部
の用地は左岸側におい
て一部買収済である。
 橋梁１基完成 
 堰１基完成 
(H15末進捗率38.6%) 
(事業費ベース) 
(年平均進捗率4.3%) 

(過去の災害実績)H2.7 
 浸水戸数 床下230戸 
 浸水面積    70ha 
(地域の状況) 
流域内では多久市において土
地区画整理事業が行われてお
り、河川事業も一体となって事
業進捗を図る必要がある。 
また、土地区画整理事業の進捗
に併せて、一層の宅地開発が進
むものと思われ、今後とも治水
対策が必要である。 

事業採択時と比
較し、費用対効果
の要因の大きな
変化はない。 
現在(B/C) 

7.1 

(コスト縮減策) 
護岸の裏込材や堤
防天端の採石散布
に再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝを
積極的に利用す
る。 
掘削土を堤防盛土
へと有効活用す
る。 

10年以上継続 継続 

現時点 
 
Ｈ２１ 

中通川 
総合流域防災事
業 
 
事業地：多久市 

 
 
 

前回評価時より事業費が
増額となった。 
 
全体事業費：23.1億円 
改修延長 ：680m 
工  期 ：H7～H26 
計画流量 ：95m3/s 
計画治水安全度：1/30 
事業内容 ：掘削・築堤
      護岸 
      JR橋 1基 
      橋梁 4基 
      堰  1基 
 

工事は、中通川支川山
犬原川を行っており、
中通川合流点上流から
JR唐津線上流(JR橋も
完成)まで完成してい
る。現在、断面が狭い
橋梁を中心に改修を進
めている。 
用地取得は、国道203号
橋梁上下流部など、一
部区間を除きほぼ完了
している。 
  改修L=450m完成 
 橋梁２基完成 
 堰１基完成 
(H20末進捗率48.9%) 
(事業費ベース) 
(年平均進捗率3.5%) 

(過去の災害実績) 
同上 
(地域の状況) 
流域内では多久市において土
地区画整理事業が行われてお
り、河川事業も一体となって事
業進捗を図る必要がある。 
また、土地区画整理事業の進捗
に併せて、一層の宅地開発が進
むものと思われ、今後とも治水
対策が必要である。 

最新のマニュア
ルに基づき、費用
対効果(B/C)を算
出した。 
 
一般資産被害軽
減額 
公共土木施設等 
B=11,112百万円 
総費用額 
C=2,784百万円 
現在(B/C) 
     4.0 

(コスト縮減策) 
護岸の裏込材や堤
防天端の採石散布
に再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝを
積極的に利用す
る。 
掘削土を堤防盛土
へと有効活用す
る。 

再評価実施後5年
が経過 

平成2年等の洪
水被害を軽減
するために、流
路是正、狭窄部
解消を行い、治
水安全度を向
上し地域住民
の安心・安全を
確保するため
には、当事業の
継続が必要で
ある。 

 
２１ 
 

理由等 
 
 

 
 
 

 
 
 

・鋼材単価の高騰による
工事費の増。 
・JR橋改築費用の増によ
る工事費の増。 
・国道橋、県道橋の施工
方法の見直しに伴う工事
費の増 
・河床掘削土の運搬距離
増による処分費増。 
・多久市土地区画整理事
業との調整や行財政改革
等の予算縮減を受け年度
事業費が減となったこと
による工期延長。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

進捗率
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H16再評価時点

H21再々評価時点

 


