
様式２  

平成２４年度再評価対象事業    （再評価実施後、一定期間（5年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

（対象：平成１９年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由

対応方針 

(事業課案) 

 
 
 

再評価 
時点 
 
Ｈ１８ 

呼子港 
 さきかた 

（先方地区） 
 
呼子港地方港湾
改修事業 
 
事業主体：県 
事業地：唐津市 
    呼子町 

 呼子港には、４離島への
定期船や周辺海域を周遊す
る遊覧船が就航している
が、発着場所は、湾奥部で
水域が狭く、かつ船の往来
が激しく操船上の危険性が
指摘されている。 

また、乗客の待合スペー
スもなく、道路上で乗降し
ているため、交通の障害と
なっている。 

このため、先方地区に安
全に乗降できるふ頭整備を
進め、定期船や遊覧船を集
約する。 
 なお、旧呼子町は海岸線
まで家屋が密集し、駐車場
が少なく、観光の核となる
施設がないため、市がこの
ふ頭に隣接して、観光拠点
となる緑地、物販所、レス
トランなどを整備する。 
 
 
 

総事業費：約５０億円 
工期：Ｈ３～Ｈ２８ 
 
防波堤 L=110m 
浮桟橋 1基 
物揚場(-3m) L=100m 
物揚場(-2m) L=100m 
泊地(防波堤撤去)L=30m
道路 L=580m 
護岸 L=320m 
緑地 A=4.6 ha(市施工)
 

H17年度末事業費： 
約２４億円 

H17年度末進捗率：48.0%
防波堤 L=110m 
浮桟橋 1基 
物揚場(-3m) L=100m 
物揚場(-2m) L=100m 
泊地(防波堤撤去) 

L=30m 
護岸 L=53m(堤体工) 
 

事業を巡る情勢の大き
な変化は見られない。 
 
 

事業採択時と比較
して大きな要因の変
化は見られない。   

B/C=1.2 
 

（コスト縮減） 
作業船の効率的使用
による回航費の縮減
に努めてきた。 
（県事業） 
 
 埋立土に他事業の
建設発生土を受け入
れることで、埋立費
の縮減。 
（市事業） 

再評価実施
後５年が経
過 
 
 

継 続 
 

現時点 
 
Ｈ２４ 

 
 
 

総事業費：約６３億円 
（県53.6+市9.7=63.3）
工期：Ｈ３～ 
 
防波堤 L=110m 
2号防波堤 L=110m 
浮桟橋 1基 
物揚場(-3m) L=100m 
物揚場(-2m) L=100m 
泊地(防波堤撤去)L=30m
道路 L=580m 
護岸 L=320m 
埋立 A=4.6ha(市施工)
 

H23年度末事業費： 
約３５億円 

H23年度末進捗率：55.0%
 
防波堤 L=110m 
2号防波堤 L=110m 
浮桟橋 1基 
物揚場(-3m) L=100m 
物揚場(-2m) L=100m 
泊地(防波堤撤去)L=30m  
道路 L=62m 
護岸 L=53m(堤体工) 
埋立 A=0.7ha(市施工) 
 

 直売所や温泉施設等（1
期地区：約1ha）が完成し
賑わいを見せているが、残
る埋立地（2期地区：約4ha）
については、1期地区の土
地利用の変更や事業を取
り巻く環境の変化もあり、
2期地区の土地利用計画を
見直す必要がある。 
 
 

 
全体：B/C=0.9 
 
(1期地区のみ:1.1) 
 

（コスト縮減） 
作業船の効率的使

用による回航費の縮
減に努めてきた。 
（県事業） 

 
 埋立土に他事業の
建設発生土を受け入
れることで、埋立費
の縮減。 
（市事業） 
 

再評価実施
後５年が経
過 
 
 

中 止 
（理由） 

整備済箇所の土
地利用が変更され
ているが、残る埋
立地の土地利用計
画の見直しができ
ていないため。 
 
 
 
 
 
 
 

理由等 
 
 

 
 
 

 
 
 

 整備した船溜まりの
静穏度が十分では無か
ったため、防波堤を追
加整備したことによる
事業費の増。 
 
 

 平成23年度からゼロ予
算となっている。 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 防波堤等の追加

整備に伴うコスト

の増。 

 また、土地利用計

画が見直されてい

ないため、便益の算

定ができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


