
様式１  

平成２４年度再評価対象事業 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

 

番号 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由

対応方針 

(事業課案) 
備考

 
 

 

 
一般国道207号
（深浦百貫拡幅） 

 
 
社会資本整備総
合交付金 
 
事業主体：県 
事業地：   
鹿島市・白石町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本路線は佐賀市を起点

として、鹿島市・諫早市

を経由して長崎県西彼杵

郡時津町に至る延長約 

１１０ｋｍの主要幹線道

であり、佐賀・長崎両県

の産業、経済、観光の広

域交流を支える重要な路

線である。 

該当区間は、交通量も

多く、慢性的な交通渋滞

が発生している。 

また、歩道も狭小で自

転車歩行者に危険を及ぼ

している。 

こうしたことから、交

通混雑の緩和及び交通安

全の確保を図ることを目

的として、車道４車化及

び歩道設置を実施するも

のである。 

 
 
 
 
 
 

 
全体事業費：４７．６億円 
 
工 期 ：Ｈ１５～Ｈ２５ 
 
事業内容： 
 
 延長 Ｌ＝２，５００ｍ 
 幅員 Ｗ＝１３．０ｍ

（２３．０ｍ） 
 
 改良工Ｌ＝２，５００ｍ 
 舗装工Ｌ＝２，５００ｍ 
 測試   一式 
 用地補償 一式 
  
 
 

 
Ｈ２３末進捗率：約90.5％

（事業費ベース） 

 
（年平均進捗率9％）

 
○用地買収は一部残って

いる。 
H23末用地進捗約96％ 

（面積ベース）

 
○百貫橋供用済み 
 百貫橋前後約1.0ｋｍ供

用済み 
  

H23末工事進捗約89％ 
 
 
 
 
 
 

 
交通量の推移（鹿島市井手）
H9  21,231台／日（基準）
H11 22,164台／日（1.04）
H17 25,125台／日（1.18）
H22 24,808台／日（1.17）

 
 
 

有明海沿岸道路（福富鹿
島道路）と接続することか
ら、更なる交通量の増大が
予想される。 
 
 
 
 
 
 
 

 
事業採択時と

比較して大きな
要因の変化は見
られない。 
 

B/C ＝ 1.9 
 
 
 
 
 
 
 

 
（コスト縮減） 
・再生資材の利用

促進を図ってい
る。 

 
・工事で発生する

残土を盛土等に
流用する。 

 
・工事で発生する

残土を他工事の
盛土材に流用す
る。 

 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
着手より１０
年経過のため
再評価 
 
 
 
 
 

 
継続 
 
・事業の必要性に

変化が無い。 
・現在も、依然と

して交通の円滑
化と交通安全の
確保が出来てい
ないことから、
引き続き事業を
継続したい。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


