


 
 
 

玄海原子力発電所３，４号機の原子炉安全保護計装盤等の更新に係る変更内容について 
 
 
１．変更内容 
 
  工事時期について、以下の通り変更する。 
   （変更前） 2020年度から2021年度目途 
   （変更後） 2021年度から2022年度目途 
 
 
２．変更理由 
   
  2020年1月30日に原子力規制委員会へ届出を行った運転計画において、従前の運転計
画を見直し、2020年度に実施する玄海原子力発電所３，４号機の定期検査期間を変更 
したため、原子炉安全保護計装盤等の更新に係る工事工程を精査し、2021年度から2022
年度の間で実施する定期検査期間で工事を行うこととした。 

 
 

以 上 
 
 
 
 
（参考）定期検査期間（停止期間）の変更  
 変更前（2019年1月29日届出） 変更後（2020年1月30日届出） 備考 

３
号
機 

2020年８月10日～2020年12月３日 2020年９月16日～2020年11月24日 
15回  

定期検査 

2022年１月23日～2022年４月18日 2022年１月21日～2022年５月８日 
16回  

定期検査 

４
号
機 

2020年12月19日～2021年４月22日 2020年12月19日～2021年３月７日 
13回  

定期検査 

－ 2022年５月１日～2022年７月14日 
14回  

定期検査 
 

※網掛部は当該更新工事予定期間を示す。 
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