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１．はじめに

○当社は、玄海３，４号機について、「特定重大事故等対処施設の設置」や「緊急時
対策棟の設置」など、更なる安全性、信頼性向上に取り組んでおり、原子炉設置変
更許可申請や、工事計画認可申請などの国への手続きを進めるとともに、許認可を
得たものから、安全を最優先に現地工事を進めています。

○また、使用済燃料貯蔵対策の一環として、玄海３号機の使用済燃料プールの貯蔵
能力変更（リラッキング）については、昨年１２月から現地工事を実施しており、
乾式貯蔵施設については、原子炉設置変更許可及び安全協定に基づく事前了解願い
の手続きを実施しています。

○本日は、国の審査への対応状況や現地工事の実施状況について説明いたします。



２．更なる安全性、信頼性向上への取り組み状況（１／２）
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～2017年度 2018年度 2019年度 2020年度～

特定重大事故等

対処施設の設置

2017/12/20
▼申請

工事計画を３分割で申請し
認可を得たものから、順次

工事を実施中

▼4/3許可

▼11/29着手

設置許可

▽設置期限

▼3/4認可

▼8/26認可

9/19
▼申請

1/17
▼申請

▼3/5着手

2分割目に係る工事

▼ 11/28認可

１分割目

1分割目に係る工事

２分割目

▼9/10着手
3分割目に係る工事

３号機：
2022年8月24日

４号機：
2022年9月13日

1分割目：原子炉補助建屋等に
設置する設備

2分割目：新たに設置する建屋等

3分割目：新たに設置する設備等

▼申請
(3号：5/16,4号：6/18)

３分割目



２．更なる安全性、信頼性向上への取り組み状況（２／２）
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～2017年度 2018年度 2019年度 2020年度～

所内常設直流電

源設備（３系統目）

の設置

原子炉安全保護

計装盤等の更新

緊急時対策棟の

設置

▼3/28申請 ▼12/25許可

設置許可

▽2021年度 ▽2023年度

3/24申請
▼ ▼11/13認可

▼11/16着手

工事

工事計画

3/28
▼申請 ▼9/25許可

▼11/15申請

工事

設置許可

▽2022年度

▼8/17認可

2021年度
▽

▽設置期限

▼9/10申請

工事計画

工事計画

▼2017/1/18許可

設置許可

2013/7/12
▼申請

工事

３号機：
2022年8月24日

４号機：
2022年9月13日



３．使用済燃料貯蔵対策の状況
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～2017年度 2018年度 2019年度 2020年度～

玄海３号機使用済

燃料プールの貯蔵

能力の変更

（リラッキング）

乾式貯蔵施設の

設置

▼2010/2/8申請 ▼11/20許可

11/26申請
▼

▼1/22申請

設置許可

12/21
現地工事開始

▼ ▽2021年度

2027年度
▽

2025年度
▽

▼1/22補正

▼3/30認可
工事計画

工事計画

第１期工事

▽2022年度
第2期工事

▽2024年度

（D,Hブロック）
第3期工事

工事

設置許可

（E,F,Gブロック）

（A,B,Cブロック）

定期検査期間を除く期間に
８つのブロックを３期間に分
けて工事を実施中



４．おわりに
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当社は、今後とも、安全を最優先に、原子力発電所の更なる

安全性、信頼性向上対策や使用済燃料貯蔵対策に取り組んでま

いります。


