

立コミ本第329号

2024年1月29日

佐賀県知事

山口祥義様

九州電力株式会社

代表取締役

社長執行役員

池辺和弘

玄海原子力発電所 2023年度 第2回 新燃料輸送の完了について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

かねてから当社事業につきましては、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2023年12月18日付け立コミ本第301号にて事前了解をお願いし、令和6年（2024年）1月18日付け原安第517号をもって了解をいただきました標記の輸送につきまして、別紙のとおり完了しましたので、ご連絡申し上げます。

敬具

玄海原子力発電所 2023年度 第2回 新燃料輸送の完了について

1. 輸送実績

輸送予定日（当初計画）	実 績
開始 2024年 1月19日 完了 2024年 1月24日	開始 2024年 1月19日 完了 2024年 1月28日

2. 輸送計画変更の経緯

1月20日：天候の影響（高波）により、輸送完了予定日を1月24日から1月25日に変更

1月23日：天候の影響（高波）により、輸送完了予定日を1月25日から1月28日に変更

※輸送予定日の変更については、添付のとおりご連絡済み

添 付
2024年1月25日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所 2023年度
第2回 新燃料輸送の日程変更について（ご連絡）

標記の輸送について、1月20日及び23日に輸送状況をお伝えしておりましたが、輸送予定日（完了日）が変更となりましたので、以下のとおりお知らせします。

[輸送予定日]

変更前		変更後		備考
開始	2024年 1月19日	開始	2024年 1月19日	1月20日連絡
完了	<u>2024年 1月24日</u>	完了	<u>2024年 1月25日</u>	
開始	2024年 1月19日	開始	2024年 1月19日	1月23日連絡
完了	<u>2024年 1月25日</u>	完了	<u>2024年 1月28日</u>	

[変更理由]

天候の影響（高波）に伴う変更。

以 上