

農山漁村地域整備計画事後評価調査

計画の名称 佐賀県漁港海岸保全施設整備計画																																																		
計画策定主体 佐賀県																																																		
対象市町村 唐津市																																																		
計画の期間 平成30年度～令和5年度(6年間)																																																		
計画の目標 高潮等の被害の発生する恐れのある地域について、過去における高潮等の実態及び背後地の状況等を勘案して、海岸保全施設の新設・改良を行うことで、生命財産の安全を確保を図る。 また、国土保全との調和を図り、国民の休養の場として利用に供するため、豊かで潤いのある海岸環境の整備を行う。																																																		
定量的指標 海岸保全施設の整備により、高潮、侵食等の被害から防護する面積22.3haを確保する。 当初:22.3ha → 実績:22.3ha																																																		
対象事業 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">事業名</th> <th style="width: 10%;">事業型</th> <th style="width: 10%;">事業箇所名 (地区名)</th> <th style="width: 10%;">事業実施主体</th> <th style="width: 10%;">関係市町村</th> <th style="width: 10%;">計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)</th> <th style="width: 10%;">工期</th> <th style="width: 10%;">計画期間内の 総事業費 (千円)</th> <th style="width: 10%;">費用対効果</th> <th style="width: 10%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海岸保全施設整備_漁港</td> <td>高潮対策</td> <td>相賀漁港海岸</td> <td>唐津市</td> <td>唐津市</td> <td>堤防工 L=867m</td> <td>H30 ~ R4</td> <td style="text-align: right;">170,000</td> <td>総事業費が10億円以下のため未記入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>海岸保全施設整備_漁港</td> <td>海岸環境整備</td> <td>浜崎漁港海岸</td> <td>唐津市</td> <td>唐津市</td> <td>突堤工 L=70m 養浜工 V=12,500㎡</td> <td>R1 ~ R5</td> <td style="text-align: right;">178,200</td> <td>総事業費が10億円以下のため未記入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市町村等事業推進</td> <td></td> <td></td> <td>佐賀県</td> <td></td> <td>市町村等事業推進1式</td> <td>H30 ~ R4</td> <td style="text-align: right;">2,400</td> <td>調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計 (全体事業費)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">350,600</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の 総事業費 (千円)	費用対効果	備考	海岸保全施設整備_漁港	高潮対策	相賀漁港海岸	唐津市	唐津市	堤防工 L=867m	H30 ~ R4	170,000	総事業費が10億円以下のため未記入		海岸保全施設整備_漁港	海岸環境整備	浜崎漁港海岸	唐津市	唐津市	突堤工 L=70m 養浜工 V=12,500㎡	R1 ~ R5	178,200	総事業費が10億円以下のため未記入		市町村等事業推進			佐賀県		市町村等事業推進1式	H30 ~ R4	2,400	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入		合計 (全体事業費)							350,600		
事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の 総事業費 (千円)	費用対効果	備考																																									
海岸保全施設整備_漁港	高潮対策	相賀漁港海岸	唐津市	唐津市	堤防工 L=867m	H30 ~ R4	170,000	総事業費が10億円以下のため未記入																																										
海岸保全施設整備_漁港	海岸環境整備	浜崎漁港海岸	唐津市	唐津市	突堤工 L=70m 養浜工 V=12,500㎡	R1 ~ R5	178,200	総事業費が10億円以下のため未記入																																										
市町村等事業推進			佐賀県		市町村等事業推進1式	H30 ~ R4	2,400	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入																																										
合計 (全体事業費)							350,600																																											

	項目	評価細目	評価説明欄
評価	交付対象事業の進捗状況	計画していた事業量がきちんと完了しているか。	計画どおり実施出来た。
	事業効果の発現状況	事業目的に対して効果が発現できているか。	海岸保全施設の新設・改良を行うことで、高潮や侵食等から背後地の安全を確保することができ、事業目的に対して効果が発現できている。
	成果目標の目標値の実現状況	定量的指標について、目標を達成できているか。	堤防工の改良を行い、高潮や波浪から背後地10haを防護することができた。 突堤工の新設及び養浜工を行い、海岸浸食から背後地12.3haを防護することができた。
	今後の方針	整備した海岸保全施設について、適正な維持管理を行い施設の長寿命化を図る。 また、2期計画においては気候変動の影響を踏まえた海岸保全基本計画の見直しを行う。	