

ライブ配信リハーサルの想定日程及び数量（案）

別添3

※国スポ、全障スポのリハーサル大会の日程想定 ※△：準備日 ○：ライブ配信リハーサル実施候補日 ※○の日程は、サガンティアと連携し通常ライブ配信として実施する。

区分	競技	市町	競技会場	2024年6月																												2024年7～9月	合計
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
				金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
1 国スポ	スポーツクライミング（リード）	多久市	九州クライミングベースSAGA（リード1・2）	△	○	○																											
		多久市	九州クライミングベースSAGA（リード3・4）	△	○	○																											
2 国スポ	スポーツクライミング（ボルダー）	多久市	九州クライミングベースSAGA（ボルダー1）	△	○	○																											
		多久市	九州クライミングベースSAGA（ボルダー2）	△	○	○																											
3 全障スポ 全障スポ	グラウンドソフトボール	白石町	白石町総合運動場A	△	○	○																											
		白石町	白石町総合運動場B	△	○	○																											
4 全障スポ	サッカー	鳥栖市	駅前不動産スタジアム	△	○	○																											
5 全障スポ 全障スポ	フットソフトボール	上峰町	上峰町中央公園多目的広場A		△	○																											
		上峰町	上峰町中央公園多目的広場B		△	○																											
6 国スポ	体操（新体操）	佐賀市	SAGAアリーナ									△	○	○																			
7 国スポ	水泳（AS）	佐賀市	SAGAアクア																		△	○											
8 その他	未定	未定	未定	<p style="text-align: center;">その他4回程度想定 ※実施時期・方法は協議</p>																													
9 その他	未定	未定	未定																														
10 その他	未定	未定	未定																														
11 その他	未定	未定	未定																														
12 その他	未定	未定	未定																														
現地準備数量【各会場現地準備スタッフ数（△の数量）（各会場2名想定）】				14	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	30	
統括スタッフ数量【各会場の統括スタッフ数（○の数量）】				0	7	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	
サポートスタッフ数量【各会場のサポートスタッフ数（○の数量）】				0	7	9	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23		
サガンティア（競技撮影サポーター）想定数（各会場4名想定）※参加人数は増減します。				0	28	36	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	16	92			
ライブ配信リハーサル調整数量（配信実証実施日数）				0	7	9	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23			