

立コミ本第33号

2026年5月7日

佐賀県知事

山口祥義様

九州電力株式会社

代表取締役

社長執行役員

西山

玄海原子力発電所 2026年度 第2回 新燃料輸送の完了について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

かねてから当社事業につきましては、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2026年4月7日付け立コミ本第1号にて事前了解をお願いし、  
令和8年(2026年)4月22日付け原安第72号をもって了解をいただきました  
標記の輸送につきまして、別紙のとおり完了しましたので、ご連絡申し上げます。

敬 具

## 玄海原子力発電所 2026年度 第2回 新燃料輸送の完了について

## 1. 輸送実績

輸送予定日（当初計画）		実 績	
開始	2026年 4月23日	開始	2026年 4月23日
完了	<u>2026年 4月27日</u>	完了	<u>2026年 4月30日</u>

## 2. 輸送計画変更の経緯

4月24日：天候の影響（強風・高波）により、一時航行を中断し、天候の影響を受けにくい航路上の近くの湾内に停泊することとしたため、輸送完了日を4月27日から4月28日に変更した。また、その後の航路上での天候不良が予測されたため、後日、航路上の近くの湾内に再度停泊することとし、改めて輸送完了日を4月28日から4月30日に変更した。

※計画の変更について、添付のとおり連絡済み

添 付  
2026年4月30日  
九州電力株式会社

玄海原子力発電所 2026年度 第2回  
新燃料輸送の日程変更について（ご連絡）

標記の輸送について、4月24日に輸送予定日の変更をご連絡しておりましたが、連絡内容について、以下のとおりお知らせします。

[輸送予定日]

変更前			変更後			備考
開始	2026年	4月23日	開始	2026年	4月23日	4月24日
完了	2026年	4月27日	完了	2026年	4月28日	連絡内容(1回目)
開始	2026年	4月23日	開始	2026年	4月23日	4月24日
完了	2026年	4月28日	完了	2026年	4月30日	連絡内容(2回目)

[変更理由]

いずれも天候の影響（強風・高波）により、一時航行を中断し、天候の影響を受けにくい湾内に停泊することとしたため。

以 上