

標示板の例

ご迷惑をおかけします	
「週休2日」試行工事 新しい道路を つくっています	
令和〇〇年〇〇月〇〇日まで 時間帯〇〇：〇〇～〇〇：〇〇	
道路改良工事	
発注者	佐賀県 〇〇〇〇 〇〇〇課 〇〇担当 電話 0000-00-0000
受注者	〇〇建設株式会社 電話 0000-00-0000

対象工事の場合は記載すること。

佐賀県が発注する工事であることを
明確にするため、
発注機関名の前に「佐賀県」を
必ず記載すること。

○休日振替のイメージ

2020

凡例：週休2日の休日：計画● 実施◎
その他の休暇：○

月	4																														5			
日	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3						
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	休日計					
行事	工事着手																																	
計画						●	●						●	●						●	●						●	●	8					
実施						◎	◎						◎	◎						◎	◎						◎	◎	8					

月	5																																
日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
行事	みどりの日	こどもの日	振替休日														雨天現場閉所		雨天現場閉所				休日としてカウント可								災害発生対応	休日計	
	休日としてカウント可						振替報告は、雨天閉所後速やかに行う																									休日累計	
計画		●				●	●						●	●						●	●						●	●		9	17		
実施		◎				◎	◎						◎	◎			◎		◎		◎						◎	◎		9	17		

週休2日（完全週休2日（土日）、週単位）は同一週（月～日）で振替

週休2日（月単位）は、同一の月で振替

月	6																													
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	休日計	休日累計
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
行事	災害発生対応開始	長期にわたり災害の対応が必要な場合、その期間は週休2日対象工事期間の対象としない。なお、必要に応じ工期変更を行い休暇計画も変更する。												災害発生対応完了													作業実施の責によらず			
計画																				●	●						●	●	4	21
実施																				◎	◎						◎	◎	3	20

週休2日対象期間外

月	6		7																										休日計	休日累計
日	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
行事																														
計画						●	●						●	●						●	●						●	●	8	29
実施						◎	◎						◎	◎						◎	◎					◎	◎		8	28

祝日への振替が可能。

月	7					8																		休日計	休日累計					
日	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22	23
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			水	木	金	土	日
行事						振替報告は、 休暇振替日前 に行う							受注者の責によらず 作業実施	山の日			夏季休暇	夏季休暇	夏季休暇											
計画						●	●						●	●			○	○	○	●	●						●	●	8	
実施						◎	◎		◎				◎	◎			○	○	○	◎	◎						◎	◎	8	
																													37	
																													30	

振替報告は、
休暇振替日前
に行う

月	8								9																休日計	休日累計								
日	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20				
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			木	金	土	日				
行事	災害対応を実施した際、同一週末または同一月内での振替が困難な場合は対応日を対象期間外とする					災害発生対応						週休2日達成 ・達成状況に応じて経費等に補正係数を乗じる。 ・工事評定も評価。										監督・検出・確認												
計画						●	●						●	●						●	●									5	42			
実施						◎	◎						◎	◎						◎	◎									5	41			

【対象期間】

163日－15日（災害）－3日（夏休）＝ 145 日

41 ÷ 145 = 28.3%

監
督
提
出
後
日
委
・
確
認
申