

平成23年度 簡易事後評価結果一覧表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	事業量及び事業内容	評価項目						
					事業効果 (波及効果) の発現状況	事業による環境へ影響			施設の維持 管理状況	地域住民等 県民の意見	改善措置 の必要性
						生活環境	自然環境	社会文化環境			
1	街路事業	地域振興	神野町 八戸溝線	現道拡幅 L=495m、W=18m	B	A	B	B	B	B	B
2	街路事業	緊道 (交付金)	大手口佐志線 (2工区)	現道拡幅 L=470m、W=18m	A	A	B	A	A	A	B
3	〃	〃	看場納富分線	現道拡幅 L=770m、W=16m	B	A	B	A	B	B	B
4	農業農村 整備事業	ため池等整 備事業	堀切	堤体工L=111m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式	B	B	B	B	A	B	B
5	〃	〃	長倉	堤体工L= 73m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式	B	B	B	B	A	B	B
6	〃	〃	加部良	堤体工L= 60m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式	B	B	B	B	A	B	B
7	〃	〃	新堤	堤体工L=100m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式	B	B	B	B	B	B	B
8	〃	〃	部子谷	堤体工L= 47m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式	B	B	B	B	B	B	B
9	農業農村 整備事業	クリーク防 災機能保全 対策事業	川副西	水路工L=6, 993m	B	B	B	B	B	B	B
10	〃	〃	寄人	水路工L=3, 603m	B	B	B	B	B	B	B
11	農業農村 整備事業	地すべり 対策事業	駄地2期	杭打工N=60本、水抜工N=29本、 排水路工L=140m	B	B	B	B	B	B	B
12	〃	〃	はえ崎2期	水抜工N=53本、集水井工N= 1箇所 排水路工L=120m	B	B	B	B	B	B	B
13	〃	〃	柿の浦	杭打工N=62本、水抜工N=49本、 排水路工L=160m	B	B	B	B	B	B	B
14	〃	〃	弓野	杭打工N=108本、水抜工N=53本、 排水路工L=280m	B	B	B	B	B	B	B

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	事業量及び事業内容	評価項目						
					事業効果 (波及効果) の発現状況	事業による環境へ影響			施設の維持 管理状況	地域住民等 県民の意見	改善措置 の必要性
						生活環境	自然環境	社会文化環境			
15	農業農村整備事業	中山間地域総合整備事業	西多久地区	農業用排水 L=420m 農道 L=3,240m ほ場整備 A=20.1ha 農地防災 L=196m 農業集落道 L=1,606m 農村公園 2箇所 交流施設基盤 1箇所 施設間連絡道 L=983m	A	B	B	B	B	B	B
16	〃	〃	太良地区	農業用排水施設(L=3511m)、農業用道路(L=4500m)、区画整理(A=31.1ha) 農村公園整備(A=1070㎡)、活性化施設整備(A=300㎡)、生態系保全施設(L=18310m)	A	B	B	B	B	B	B
17	水産基盤整備事業	漁港機能高度化事業	福所江漁港	水域施設A=3,300㎡ 係留施設L=90m 輸送施設L=336m	B	B	B	B	A	A	B
18	農業農村整備事業	農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業	無津呂	農道 L=1,713m	B	A	B	B	B	A	B
19	〃	〃	大陣岳2期	農道 L=2,097m	B	A	B	B	B	B	B
20	農業農村整備事業	一般農道整備事業	東山田	舗装工 L=6,563.4m	B	A	B	B	A	B	B
21	〃	〃	新明	舗装工 L=8,076.4m	B	B	B	B	B	B	B
22	農業農村整備事業	かんがい排水事業	佐賀市東部	用排水路 L=5,428m	B	A	B	B	A	B	B
23	農業農村整備事業	畑地帯総合整備事業	上場	畑かん工事 A=962ha 区画整理 A=420ha	A	A	B	B	A	B	B
24	〃	〃	上場Ⅱ期	畑かん工事 A=736ha 区画整理 A=243ha							
25	〃	〃	上場Ⅲ期	畑かん工事 A=819ha 区画整理 A=355ha							
26	〃	〃	上場Ⅳ期	畑かん工事 A=931ha 区画整理 A=296ha							

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	事業量及び事業内容	評価項目						
					事業効果 (波及効果) の発現状況	事業による環境へ影響			施設の維持 管理状況	地域住民等 県民の意見	改善措置 の必要性
						生活環境	自然環境	社会文化環境			
27	河川事業	中小河川改修事業	塩田川	河川改修 L=12,000m 水門 1基、樋門・樋管 21基 橋梁 12基 堰 11基	B	B	A	B	B	B	B
28	河川事業	河川災害復旧等関連緊急事業	新田川・萱村川	河川改修 L=1,680m 水門 2基 排水機場 1基 調整地 1箇所	B	B	A	B	B	B	B
29	河川事業	河川局部改築事業	福富川	河川改修 L=1,700m 橋梁 4基	B	B	A	B	B	B	B
30	〃	〃	下南山川	河川改修 L=420m 橋梁 3基	B	B	A	B	B	B	B
31	砂防事業	通常砂防事業	白木川	砂防えん堤 N=2基 流路工 L=69m	B	B	C	B	B	B	B
32	〃	〃	馬川川第三	砂防えん堤 N=1基	B	B	C	B	B	B	B
33	〃	〃	樽門川	砂防えん堤 N=1基	B	B	C	B	B	B	B
34	〃	〃	小原川	砂防えん堤 N=1基 流路工 L=132m	B	B	C	B	B	B	B
35	〃	〃	谷田川第二	砂防えん堤 N=1基	B	B	C	B	B	B	B
36	〃	〃	七ツ枝川	砂防えん堤 N=1基 流路工 L=89m	B	B	C	B	B	B	B
37	砂防事業	地すべり対策事業	岩ノ元	抑制工・抑止工一式	B	B	B	B	B	B	B
38	砂防事業	急傾斜地崩壊対策事業	神有	もたれ式擁壁工一式	B	B	B	B	B	B	B
39	〃	〃	円所原	もたれ式擁壁工一式	B	B	B	B	B	B	B
40	〃	〃	東鹿路第2	もたれ式擁壁工一式	B	B	B	B	B	B	B

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	事業量及び事業内容	評価項目						
					事業効果 (波及効果) の発現状況	事業による環境へ影響			施設の維持 管理状況	地域住民等 県民の意見	改善措置 の必要性
						生活環境	自然環境	社会文化環境			
41	治山事業	復旧治山	金立山	治山ダム 1個 土留工 14m 固定工(ロープネット) 903㎡	B	A	B	B	B	B	B
42	"	"	倉谷	治山ダム 6個 流路工 8m 土留工 38m	B	A	B	B	B	B	B
43	"	"	石体	治山ダム 4個 土留工 97m	B	A	B	B	B	B	B
44	"	"	高野	治山ダム 7個 流路工 270m	B	A	B	B	B	B	B
45	"	"	宮野	治山ダム 5個	B	A	B	B	B	B	B
46	"	"	杉岳	治山ダム 4個 土留工 26m 実播工 295㎡	B	A	B	B	B	B	B
47	"	"	石垣	治山ダム 1個 流路工 511m	B	A	B	B	B	B	B
48	治山事業	保安林管理 道整備事業	篠岳	管理道 2,021m	B	B	B	B	B	B	B
49	道路事業	道路改良 事業	国道207号 (中村バース)	道路改良 L=5,000m、 W=13.0(22.5)m	B	A	B	A	B	B	B
50	"	"	国道263号 (大和拡幅)	道路改良 L=9,565m、 W=6.5(11.0)m	B	B	B	A	B	B	B
51	"	"	国道385号 (東脊振バース)	道路改良 L=5,500m、W=6.0(8.0)m	B	B	B	A	B	B	B
52	交通安全 事業	特定交通安全 施設等整備事 業	国道204号 (瀬戸工区)	自歩道設置 L=310m、 W=6.5(11.25)m	B	B	B	A	B	B	B
53	"	"	国道207号 (音成工区)	自歩道設置L=1,000m、 W=6.5(12.0)m	B	A	B	A	B	B	B
54	"	"	(主)嬉野塩田線 (馬場下工区)	自歩道設置 L=850m、W=6.5(15.0)m	B	B	B	B	B	B	B
55	交通安全 事業	交通安全施 設整備事業	国道207号 (柿樋瀬工区)	歩道設置 L=70m、W=9.0(15.0)m	B	A	B	A	B	B	B

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	事業量及び事業内容	評価項目						
					事業効果 (波及効果) の発現状況	事業による環境へ影響			施設の維持 管理状況	地域住民等 県民の意見	改善措置 の必要性
						生活環境	自然環境	社会文化環境			
56	交通安全事業	交通安全施設整備事業	(主)北茂安三田川線 (中津隈工区)	自歩道設置 L=150m、W=6.0(9.5)m	B	A	B	A	B	B	B
57	〃	〃	国道204号 (唐ノ川工区)	歩道設置 L=1,110m、 W=6.0(10.25)m	B	B	B	B	B	B	B
58	〃	〃	国道204号 (峰工区)	歩道設置 L=90m、W=6.0(10.0)m	B	B	B	B	B	B	B
59	〃	〃	(主)武雄伊万里線 (真手野工区)	歩道設置 L=470m、W=6.0(10.5)m	B	B	B	B	B	B	B
60	〃	〃	(一)錦江大町線 (馬洗工区)	自歩道設置L=2,300m、 W=6.0(12.5)m	B	B	B	B	B	B	B
61	〃	〃	国道207号 (多良工区)	自歩道設置 L=240m、W=6.5(12.0)m	B	B	B	B	B	B	B
62	〃	〃	国道498号 (中村工区)	視距改良 L=280m、W=6.0(12.5)m	B	B	B	A	B	B	B
63	〃	〃	国道207号 (広江工区)	歩道設置 L=430m、W=6.5(11.0)m	B	B	B	B	B	B	B
64	道路事業	地方道路交付金事業	(主)武雄伊万里線	道路改良 L=1,010m、 W=6.0(16.0)m	B	A	B	A	B	B	B
65	道路事業	道路局部改良事業	(主)佐賀川久保鳥栖線	線形改良 L=100m、W=6.5(14.0)m	B	B	B	B	B	B	B
66	〃	〃	(一)大木有田線	線形改良 L=170m W=6.0(10.0)m	B	B	B	B	B	B	B
67	道路事業	地域振興特別道路整備事業	(一)薬師丸佐賀停車場線	道路改良 L=370m、W=6.5(15.0)m	B	A	B	A	B	B	B
68	〃	〃	(主)三瀬神埼線	道路改良 L=1,320m、 W=6.0(11.0)m	B	B	B	B	B	B	B
69	〃	〃	(一)古枝肥前浜停車場線	道路改良 L=560m、W=6.5(12.5)m	B	A	B	A	B	B	B
70	道路事業	地方特定道路整備事業	(主)佐賀川副線	道路改良 L=1,200m、 W=6.0(16.0)m	B	A	B	A	B	B	B

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	事業量及び事業内容	評価項目						
					事業効果 (波及効果) の発現状況	事業による環境へ影響			施設の維持 管理状況	地域住民等 県民の意見	改善措置 の必要性
						生活環境	自然環境	社会文化環境			
71	道路事業	地方特定道路整備事業	(一)飯盛戸ヶ里港線	道路改良 L=2,240m、W=6.0(11.0)m	B	B	B	B	B	B	B
72	〃	〃	(一)半田鬼塚線	交差点改良 L=300m、W=9.0(18.0)m	B	B	B	B	B	B	B
73	道路事業	道路改築事業	(主)前原富士線	道路改良 L=600m、W=6.0(11.0)m	B	B	B	B	A	B	B
74	〃	〃	(主)佐賀外環状線	道路改良 L=420m、W=6.5(12.0)m	B	B	B	A	B	B	B
75	〃	〃	(一)杉山小城線	道路改良 L=480m、W=5.5(7.0)m	B	B	B	B	A	B	B
76	〃	〃	国道385号	道路改良 L=205m、W=6.0(10.75)m	B	B	B	B	B	B	B
77	〃	〃	(一)塩屋大曲線	道路改良 L=500m、W=6.5(14.5)m	B	B	B	B	B	B	B