

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年03月29日

計画の名称	次世代へ継承する橋りょうの老朽化対策（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	佐賀県, 佐賀市, 唐津市, 鳥栖市, 多久市, 伊万里市, 武雄市, 鹿島市, 小城市, 神崎市, 吉野ヶ里町, 基山町, 上峰町, みやき町, 有田町, 大町町, 江北町, 白石町, 太良町												
計画の目標	広域幹線ネットワークを補完する幹線道路や、住民の生活に密着した道路網を構成する路線において、道路橋りょう補修の計画的遂行を図り、地域道路網の信頼性を向上させ、地域の安心安全を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	20,348	A	20,268	B	0	C	80	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.39	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	【市町】橋梁長寿命化修繕計画による予防的保全を計画的に実施し、安全性が確保された橋梁数（補修対策済）の修繕計画対象橋梁数に対する割合を3.5%（H29当初）から15.6%（H33末）に拡大する。 【市町】橋梁長寿命化修繕計画による橋梁数に対する修繕実施済橋梁数 (修繕実施橋梁数(橋) / 橋梁長寿命化修繕計画による対象橋梁数) × 100	3%	11%	15%
2	【県】橋梁長寿命化修繕計画による予防的保全を計画的に実施し、安全性が確保された橋梁数（補修対策済）の修繕計画対象橋梁数に対する割合を10.7%（H29当初）から23.6%（H33末）に拡大する。 【県】橋梁長寿命化修繕計画による橋梁数に対する修繕実施済橋梁数 (修繕実施橋梁数(橋) / 橋梁長寿命化修繕計画による対象橋梁数) × 100	10%	21%	23%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	国道	修繕	(国)橋梁定期点検(国道)	橋梁定期点検	佐賀市他						390		策定済
	A01-002	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	都道府県道	修繕	(主)橋梁定期点検(地方道)	橋梁定期点検	佐賀市他						633		策定済
	A01-003	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	都道府県道	修繕	(一)虹の松原線 松浦橋工区	橋梁補修 L=0.5km(1橋)	唐津市						160		策定済
	A01-004	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	都道府県道	修繕	(一)半田鬼塚線 久里橋工区	橋梁補修 L=0.43km(1橋)	唐津市						500		策定済
		A-4																	
	A01-005	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	都道府県道	修繕	(一)武雄塩田線 潮見橋工区	橋梁補修 L=0.06km(1橋)	武雄市						73		策定済
	A01-006	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	国道	修繕	(国)498号ほか7路線 15m以上(1次)工区	橋梁補修 N=44橋	佐賀市他						2,435		策定済
		A-6																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	国道	修繕	(国)264号ほか6路線 15m未満(1次)工区	橋梁補修 N=53橋	佐賀市他						111		策定済
		A-8																	
	A01-008	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	都道府県道	修繕	(一)虹の松原線ほか3路線 15m以上(1次)工区	橋梁補修 N=6橋	佐賀市他						879		策定済
		A-8																	
	A01-009	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	都道府県道	修繕	(一)喜内瀬鍋串辻線ほか5路線 15m以上(2次)工区	橋梁補修 N=6橋	佐賀市他						193		策定済
		A-9																	
	A01-010	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	都道府県道	修繕	(一)大詫間光法停車場線ほか22路線 15m以上工区	橋梁補修 N=27橋	佐賀市他						1,615		策定済
		A-10																	
	A01-011	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(2)藤瀬線ほか8路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=9橋	佐賀市						13		策定済
		A-10																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-012	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	橋梁定期点検(15m以上) 佐賀市工区	橋梁定期点検	佐賀市						96	策定済	
	A01-013	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	橋梁定期点検(15m未満) 佐賀市工区	橋梁定期点検	佐賀市							138	策定済
	A01-014	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画(15m未満) 佐賀市工区	橋梁定期点検、長寿命化計画策定	佐賀市							347	策定済
	A01-015	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)大川内詰谷線ほか3路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=4橋	佐賀市							82	策定済
	A01-016	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)江頭西淵線ほか11路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=13橋	佐賀市							366	策定済
	A01-017	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)水ヶ江町新郷線ほか4路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=5橋	佐賀市							108	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-018	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)城内中島線 佐賀市工区	橋梁補修 N=1橋	佐賀市						13	策定済	
	A01-019	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)大小野石楠花線 佐賀市工区	橋梁補修 N=1橋	佐賀市							9	策定済
	A01-020	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)古湯大野原線ほか 2路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=3橋	佐賀市							8	策定済
	A01-021	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)役場下の宮線ほか 6路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=7橋	佐賀市							24	策定済
	A01-022	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)城内船津線ほか6路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=7橋	佐賀市							52	策定済
	A01-023	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)角目増田線ほか2路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=3橋	佐賀市							9	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-024	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)真島小川線ほか2 路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=3橋	佐賀市						22		策定済	
	A01-025	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)復興通り線ほか1 8路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=19橋	佐賀市							155		策定済
	A01-026	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)城西4号線ほか3 路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=4橋	佐賀市							200		策定済
	A01-027	道路	一般	唐津市	直接	唐津市	市町村道	修繕	(2)牟田部大野線ほか 35路線 唐津工区	橋梁補修 N=42橋	唐津市							450		策定済
	A01-028	道路	一般	唐津市	直接	唐津市	市町村道	修繕	(他)八谷橋菅牟田線ほ か47路線 唐津工区	橋梁補修 N=61橋	唐津市							241		策定済
	A01-029	道路	一般	唐津市	直接	唐津市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画 唐津市工区	橋梁定期点検、長寿命化計画 策定	唐津市							198		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-030	道路	一般	唐津市	直接	唐津市	市町村道	修繕	橋梁定期点検 唐津市工区	橋梁定期点検	唐津市						150		策定済
	A01-031	道路	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	市町村道	修繕	(1) 布津原町・本鳥栖線ほか11路線 鳥栖市工区	橋梁補修 N=14橋	鳥栖市						62		策定済
	A01-032	道路	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	市町村道	修繕	橋梁定期点検 鳥栖市工区	橋梁定期点検	鳥栖市						95		策定済
	A01-033	道路	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	市町村道	修繕	(1) 鳥栖駅・田代外町線ほか20路線 鳥栖市工区	橋梁補修 N=22橋	鳥栖市						262		策定済
	A01-034	道路	一般	多久市	直接	多久市	市町村道	修繕	(1) 別府・宮ノ前線ほか5路線 多久工区	橋梁補修 N=7橋	多久市						256		策定済
	A01-035	道路	一般	多久市	直接	多久市	市町村道	修繕	(1) 野間口・白仁田線ほか19路線 多久工区	橋梁補修 N=27橋	多久市						260		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-036	道路	一般	多久市	直接	多久市	市町村道	修繕	橋梁定期点検 多久市工区	橋梁定期点検	多久市						70		策定済	
	A01-037	道路	一般	多久市	直接	多久市	市町村道	修繕	(他)岸川村上線 多久工区	橋梁更新 N=1橋	多久市						152		策定済	
	A01-038	道路	一般	伊万里市	直接	伊万里市	市町村道	修繕	(1)平尾・脇田線ほか 4路線 伊万里市工区	橋梁補修 N=7橋	伊万里市						350		策定済	
	A01-039	道路	一般	伊万里市	直接	伊万里市	市町村道	修繕	(1)讃岐・古場線ほか 19路線 伊万里市工区	橋梁補修 N=20橋	伊万里市						32		策定済	
	A01-040	道路	一般	伊万里市	直接	伊万里市	市町村道	修繕	橋梁定期点検 伊万里市工区	橋梁定期点検、長寿命化計画 策定	伊万里市						100		策定済	
	A01-041	道路	一般	武雄市	直接	武雄市	市町村道	修繕	(他)橋中央線ほか9路線 沖永工区	橋梁補修 N=10橋	武雄市						320		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-042	道路	一般	武雄市	直接	武雄市	市町村道	修繕	(他)竹下三船線ほか8路線 武雄工区	橋梁補修 N=9橋	武雄市						200		策定済	
	A01-043	道路	一般	武雄市	直接	武雄市	市町村道	修繕	橋梁定期点検 武雄市工区	橋梁定期点検	武雄市							101		策定済
	A01-044	道路	一般	鹿島市	直接	鹿島市	市町村道	修繕	(他)田中線 鹿島工区	橋梁補修 N=1橋	鹿島市							26		策定済
	A01-045	道路	一般	鹿島市	直接	鹿島市	市町村道	修繕	橋梁定期点検 鹿島工区	橋梁定期点検	鹿島市							91		策定済
	A01-046	道路	一般	鹿島市	直接	鹿島市	市町村道	修繕	(1)中牟田・御神松線 西牟田工区	橋梁補修 N=1橋	鹿島市							85		策定済
	A01-047	道路	一般	鹿島市	直接	鹿島市	市町村道	修繕	谷口・春木線 鹿島工区	橋梁補修 N=2橋	鹿島市							6		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-048	道路	一般	小城市	直接	小城市	市町村道	修繕	(他)三ヶ島・大和線ほか12路線 小城工区	橋梁補修 N=14橋	小城市						251		策定済	
	A01-049	道路	一般	小城市	直接	小城市	市町村道	修繕	(他)寒気・本山線ほか26路線 小城工区	橋梁補修 N=30橋	小城市							132		策定済
	A01-050	道路	一般	小城市	直接	小城市	市町村道	修繕	橋梁定期点検 小城工区	橋梁定期点検	小城市							52		策定済
	A01-051	道路	一般	神崎市	直接	神崎市	市町村道	修繕	(1)新宿上黒井線ほか10路線 神埼工区	橋梁補修 N=13橋	神崎市							194		策定済
	A01-052	道路	一般	神崎市	直接	神崎市	市町村道	修繕	(他)服巻山口線ほか4路線 神埼工区	橋梁補修 N=6橋	神崎市							40		策定済
	A01-053	道路	一般	神崎市	直接	神崎市	市町村道	修繕	橋梁定期点検 神埼工区	橋梁定期点検	神崎市							130		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-054	道路	一般	吉野ヶ里町	直接	吉野ヶ里町	市町村道	修繕	橋梁定期点検 吉野ヶ里工区	橋梁定期点検	吉野ヶ里町						31		策定済	
	A01-055	道路	一般	吉野ヶ里町	直接	吉野ヶ里町	市町村道	修繕	(他)坂本・石上橋線ほか40路線 吉野ヶ里工区	橋梁補修 N=46橋	吉野ヶ里町							211		策定済
	A01-056	道路	一般	基山町	直接	基山町	市町村道	修繕	橋梁定期点検 基山町工区	橋梁定期点検	基山町							30		策定済
	A01-057	道路	一般	基山町	直接	基山町	市町村道	修繕	(他)基山駅通線ほか5路線 基山町工区	橋梁補修 N=6橋	基山町							82		策定済
	A01-058	道路	一般	上峰町	直接	上峰町	市町村道	修繕	橋梁定期点検 上峰工区	橋梁定期点検	上峰町							23		策定済
	A01-059	道路	一般	みやき町	直接	みやき町	市町村道	修繕	(1)市原瀬戸線ほか5路線 みやき町工区	橋梁補修 N=8橋	みやき町							71		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-060	道路	一般	みやき町	直接	みやき町	市町村道	修繕	橋梁定期点検 みやき町工区	橋梁定期点検	みやき町						85		策定済	
	A01-061	道路	一般	みやき町	直接	みやき町	市町村道	修繕	(2)石井区内線 みやき町工区	橋梁補修 N=1橋	みやき町						27		策定済	
	A01-062	道路	一般	有田町	直接	有田町	市町村道	修繕	(1)泉山岩越線 幸平工区	橋梁補修 N=1橋	有田町						26		策定済	
	A01-063	道路	一般	有田町	直接	有田町	市町村道	修繕	(1)大木宿桑木原線ほか7路線 有田工区	橋梁補修 N=8橋	有田町						95		策定済	
	A01-064	道路	一般	有田町	直接	有田町	市町村道	修繕	橋梁定期点検 有田工区	橋梁定期点検	有田町						27		策定済	
	A01-065	道路	一般	大町町	直接	大町町	市町村道	修繕	橋梁定期点検 大町町工区	橋梁定期点検	大町町						15		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-066	道路	一般	大町町	直接	大町町	市町村道	修繕	(1)中央線 杉谷川第三橋工区	橋梁補修 N=1橋	大町町						10		策定済
	A01-067	道路	一般	江北町	直接	江北町	市町村道	修繕	(1)観音下東分線ほか2路線 江北工区	橋梁補修 N=4橋	江北町						36		策定済
	A01-068	道路	一般	江北町	直接	江北町	市町村道	修繕	橋梁定期点検 江北町工区	橋梁定期点検	江北町						33		策定済
	A01-069	道路	一般	白石町	直接	白石町	市町村道	修繕	(1)海岸南北産業線ほか4路線 白石工区	橋梁補修 N=5橋	白石町						53		策定済
	A01-070	道路	一般	白石町	直接	白石町	市町村道	修繕	(他)福吉東西5号線ほか4路線 白石工区	橋梁補修 N=5橋	白石町						45		策定済
	A01-071	道路	一般	白石町	直接	白石町	市町村道	修繕	橋梁定期点検 白石工区	橋梁定期点検	白石町						122		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-072	道路	一般	太良町	直接	太良町	市町村道	修繕	(1) 亀ノ浦・道越線ほか6路線 太良町工区	橋梁補修 N=7橋	太良町						190		策定済	
	A01-073	道路	一般	太良町	直接	太良町	市町村道	修繕	橋梁定期点検 太良町工区	橋梁定期点検	太良町							38		策定済
	A01-074	道路	一般	太良町	直接	太良町	市町村道	修繕	(1) 大野線ほか3路線 太良町工区	橋梁補修 N=4橋	太良町							120		策定済
	A01-075	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他) 町分篠木野線 佐賀市工区	橋梁更新 N=1橋	佐賀市							11		策定済
	A01-076	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他) 大和東部線 佐賀市工区	橋梁補修 N=1橋	佐賀市							11		策定済
	A01-077	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他) 大崎袋線 佐賀市工区	橋梁更新 N=1橋	佐賀市							3		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-078	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	国道	修繕	(国)204号ほか5路線 15m以上工区	橋梁補修 N=24橋	唐津市他						222		策定済
	A01-079	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	国道	修繕	(国)444号ほか2路線 15m未満工区	橋梁補修 N=12橋	佐賀市、神崎市						24		策定済
	A01-080	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	都道府県道	修繕	(主)久留米基山筑紫野 線ほか2路線 15m未 満(1次)工区	橋梁補修 N=8橋	佐賀市、鳥栖市、 基山町						44		策定済
	A01-081	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	都道府県道	修繕	(一)鳥栖停車場曾根崎 線ほか9路線 15m未 満(2次)工区	橋梁補修 N=21橋	佐賀市他						59		策定済
		A-81																	
	A01-082	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	都道府県道	修繕	(主)嬉野山内線ほか5 2路線 15m未満工区	橋梁補修 N=111橋	佐賀市他						375		策定済
		A-82																	
	A01-083	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)八戸天祐線 佐賀 市工区	橋梁補修 N=17橋	佐賀市						78		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-084	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)八田宿古賀分1号線 佐賀市工区	橋梁補修 N=2橋	佐賀市						8	策定済	
	A01-085	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)江頭西洲線 佐賀市工区	橋梁補修 N=16橋	佐賀市							36	策定済
	A01-086	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)西分線 佐賀市工区	橋梁補修 N=12橋	佐賀市							129	策定済
	A01-087	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)久保田宿下新ヶ江線 佐賀市工区	橋梁補修 N=13橋	佐賀市							26	策定済
	A01-088	道路	一般	唐津市	直接	唐津市	市町村道	修繕	(2)千代田町二ノ門線ほか24路線 唐津工区	橋梁補修 N=31橋	唐津市							200	策定済
	A01-089	道路	一般	唐津市	直接	唐津市	市町村道	修繕	(他)浜洲上線ほか40路線 唐津工区	橋梁補修 N=48橋	唐津市							150	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-090	道路	一般	伊万里市	直接	伊万里市	市町村道	修繕	(1)大坪・桃川線ほか 13路線 伊万里市工区	橋梁補修 N=14橋	伊万里市						101		策定済
	A01-091	道路	一般	伊万里市	直接	伊万里市	市町村道	修繕	(他)土井町・川東線ほか 4路線 伊万里市工区	橋梁補修 N=4橋	伊万里市						123		策定済
	A01-092	道路	一般	鹿島市	直接	鹿島市	市町村道	修繕	参楽通り線他9路線 鹿 島工区	橋梁補修 N=10橋	鹿島市						250		策定済
	A01-093	道路	一般	鹿島市	直接	鹿島市	市町村道	修繕	古場切・浜漁港線他12 路線 鹿島工区	橋梁補修 N=13橋	鹿島市						160		策定済
	A01-094	道路	一般	神崎市	直接	神崎市	市町村道	修繕	(他)神崎ヶ里北住宅線 神崎工区	橋梁更新 N=1橋	神崎市						15		策定済
	A01-095	道路	一般	神崎市	直接	神崎市	市町村道	修繕	(1)日の隈公園仁比山 公園線ほか14路線 神 崎工区	橋梁補修 N=15橋	神崎市						230		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-096	道路	一般	神崎市	直接	神崎市	市町村道	修繕	(他)松平佐古線ほか4 路線 神埼工区	橋梁補修 N=10橋	神崎市						50		策定済
	A01-097	道路	一般	吉野ヶ里町	直接	吉野ヶ里町	市町村道	修繕	(他)松隈・永山線ほか 7路線 吉野ヶ里工区	橋梁補修 N=8橋	吉野ヶ里町						71		策定済
	A01-098	道路	一般	基山町	直接	基山町	市町村道	修繕	(他)花町線ほか6路線 基山町工区	橋梁補修 N=7橋	基山町						105		策定済
	A01-099	道路	一般	上峰町	直接	上峰町	市町村道	修繕	(2)舟石工場団地堤線 ほか1路線 上峰工区	橋梁補修 N=2橋	上峰町						5		策定済
	A01-100	道路	一般	上峰町	直接	上峰町	市町村道	修繕	(2)八枚碓線ほか4路 線 上峰工区	橋梁補修 N=7橋	上峰町						70		策定済
	A01-101	道路	一般	有田町	直接	有田町	市町村道	修繕	(1)南原三領石線ほか 10路線 有田工区	橋梁補修 N=11橋	有田町						182		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-102	道路	一般	太良町	直接	太良町	市町村道	修繕	(他)今里・津ノ浦線 太良町工区	橋梁補修 N=1橋	太良町						75		策定済
	A01-103	道路	一般	太良町	直接	太良町	市町村道	修繕	(1)伊福中央線ほか2 路線 太良町工区	橋梁補修 N=3橋	太良町						30		策定済
	A01-104	道路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	都道府県道	修繕	(主)佐賀外環状線 土 井ノ上橋工区	橋梁更新 N=1橋	神崎市						100		策定済
	A01-105	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)見島古賀線ほか9 路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=11橋	佐賀市						211		策定済
	A01-106	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)宿柳瀬線ほか3路 線 佐賀市工区	橋梁補修 N=4橋	佐賀市						25		策定済
	A01-107	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)大財1号線ほか1 8路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=20橋	佐賀市						125		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-108	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)新生団地線 佐賀市工区	橋梁更新 N=1橋	佐賀市						11		策定済	
	A01-109	道路	一般	多久市	直接	多久市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化計画策定 多久市工区	長寿命化計画策定	多久市							21		策定済
	A01-110	道路	一般	吉野ヶ里町	直接	吉野ヶ里町	市町村道	修繕	(他)中央公園東線 豆田工区	橋梁更新 N=1橋	吉野ヶ里町							19		策定済
	A01-111	道路	一般	江北町	直接	江北町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画 江北町工区	長寿命化計画策定	江北町							10		策定済
	A01-112	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	橋梁定期点検(15m以上) 佐賀市工区	橋梁定期点検	佐賀市							82		策定済
	A01-113	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	橋梁定期点検(15m未満) 佐賀市工区	橋梁定期点検	佐賀市							448		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-114	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)中原扇町線ほか1路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=2橋	佐賀市						51		策定済
	A01-115	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)大財木原線 ほか2路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=3橋	佐賀市						89		策定済
	A01-116	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(2)呉服道久線 佐賀市工区	橋梁補修 N=1橋	佐賀市						5		策定済
	A01-117	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)松陰寺線 ほか4路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=5橋	佐賀市						24		策定済
	A01-118	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)中学校南線 ほか9路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=11橋	佐賀市						54		策定済
	A01-119	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)大島唐人町線ほか3路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=5橋	佐賀市						50		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-120	道路	一般	唐津市	直接	唐津市	市町村道	修繕	(他)祈禱地桑坂線 七 山工区	橋梁更新 N=1橋	唐津市						300		策定済	
	A01-121	道路	一般	伊万里市	直接	伊万里市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画 伊万里市工区	長寿命化計画策定	伊万里市							12		策定済
	A01-122	道路	一般	武雄市	直接	武雄市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画 武雄市工区	長寿命化計画策定	武雄市							25		策定済
	A01-123	道路	一般	鹿島市	直接	鹿島市	市町村道	修繕	橋梁定期点検 鹿島工区	橋梁定期点検	鹿島市							82		策定済
	A01-124	道路	一般	鹿島市	直接	鹿島市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画 鹿島市工区	長寿命化計画策定	鹿島市							13		策定済
	A01-125	道路	一般	神崎市	直接	神崎市	市町村道	修繕	橋梁定期点検 神崎工区	橋梁定期点検	神崎市							150		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-126	道路	一般	神崎市	直接	神崎市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画 神崎市工区	長寿命化計画策定	神崎市						49		策定済
	A01-127	道路	一般	吉野ヶ里町	直接	吉野ヶ里町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画 吉野ヶ里工区	長寿命化計画策定	吉野ヶ里町						9		策定済
	A01-128	道路	一般	みやき町	直接	みやき町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画 みやき町工区	長寿命化計画策定	みやき町						12		策定済
	A01-129	道路	一般	有田町	直接	有田町	市町村道	修繕	橋梁定期点検 有田工区	橋梁定期点検	有田町						60		策定済
	A01-130	道路	一般	有田町	直接	有田町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画 有田町工区	長寿命化計画策定	有田町						15		策定済
	A01-131	道路	一般	大町町	直接	大町町	市町村道	修繕	橋梁定期点検 大町町	橋梁定期点検	大町町						16		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-132	道路	一般	江北町	直接	江北町	市町村道	修繕	(他)新宿～土元線ほか 2路線 江北工区	橋梁補修 N=3橋	江北町						45		策定済	
	A01-133	道路	一般	江北町	直接	江北町	市町村道	修繕	橋梁定期点検 江北町工 区	橋梁定期点検	江北町							40		策定済
	A01-134	道路	一般	白石町	直接	白石町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画 白石工区	長寿命化計画策定	白石町							47		策定済
	A01-135	道路	一般	太良町	直接	太良町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画 太良町工区	長寿命化計画策定	太良町							11		策定済
	A01-136	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)四十坊田中線ほか7 路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=8橋	佐賀市							129		-
	A01-137	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)八田城南中線ほか2 路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=3橋	佐賀市							35		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-138	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)城西1号線 佐賀市工区	橋梁補修 N=1橋	佐賀市						100	-	
	A01-139	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)川副新村南線ほか1路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=2橋	佐賀市							42	-
	A01-140	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(1)山領三重線ほか2路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=3橋	佐賀市							13	-
	A01-141	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(1)城内船津線ほか3路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=4橋	佐賀市							21	-
	A01-142	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)広沢1号ほか6路線 佐賀市工区	橋梁補修 N=7橋	佐賀市							34	-
	A01-143	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(1)惣座権現原線 佐賀市工区	橋梁補修 N=1橋	佐賀市							20	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-144	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(1)米納津和崎線 佐賀市工区	橋梁補修 N=1橋	佐賀市						20	-		
	A01-145	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)下飯盛道手線 佐賀市工区	橋梁補修 N=1橋	佐賀市							20	-	
	A01-146	道路	一般	佐賀市	直接	佐賀市	市町村道	修繕	(他)下飯盛南横線 佐賀市工区	橋梁補修 N=1橋	佐賀市							20	-	
	A01-147	道路	一般	武雄市	直接	武雄市	市町村道	修繕	橋梁定期点検 武雄市工区	橋梁定期点検	武雄市							100	-	
	A01-148	道路	一般	武雄市	直接	武雄市	市町村道	修繕	(他)高橋沖永線他12路線 沖永工区	橋梁補修 N=13橋	武雄市							214	-	
	A01-149	道路	一般	上峰町	直接	上峰町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画 上峰町工区	長寿命化計画策定	上峰町							7	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-150	道路	一般	大町町	直接	大町町	市町村 道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画 大町町工区	長寿命化計画策定	大町町						8	-	
	A01-151	道路	一般	白石町	直接	白石町	市町村 道	修繕	橋梁定期点検 白石工区	橋梁定期点検	白石町						124	-	
										小計						20,268			
										合計						20,268			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-001	道路	一般	有田町	直接	有田町	市町村道	修繕	(他)泉山25号線 泉山工区	橋梁単純撤去 N=1橋	有田町						50		策定済	
		鉄道を跨ぐ橋梁を撤去することで危険性を回避し、地域の道路ネットワークの安全性・信頼性の確保が図られる。																		
												小計						80		
											合計						80			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 事業主体（事業担当課）で評価を行う	事後評価の実施時期 令和6年3月
	公表の方法 県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	道路橋りょう補修の計画的遂行を図ったことで、地域道路網の信頼性が向上し、地域の安心安全の確保ができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き補助事業を活用し橋梁補修事業を推進することで、地域の安心安全の確保を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	橋梁長寿命化修繕計画による予防的保全を計画的に実施し、安全性が確保された橋梁数（補修対策済）の修繕計画対象橋梁数に対する割合を3.5%（H29当初）から15.6%（H33末）に拡大する。	
	最終目標値	15%
	最終実績値	10%
2	橋梁長寿命化修繕計画による予防的保全を計画的に実施し、安全性が確保された橋梁数（補修対策済）の修繕計画対象橋梁数に対する割合を10.7%（H29当初）から23.6%（H33末）に拡大する。	
	最終目標値	23%
	最終実績値	15%