

立コミ本第505号

2020年2月20日

佐賀県知事
山口祥義様

九州電力株式会社
代表取締役 池辺和弘
社長執行役員

玄海原子力発電所3, 4号機の原子炉安全保護計装盤等の更新に係る
事前了解願いの補正について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

かねてから当社事業につきましては、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2019年3月28日付け立コミ本第500号にて、お願いしております
「玄海原子力発電所3, 4号機の原子炉安全保護計装盤等の更新について（事前了解
願い）」につきまして、別紙のとおり一部補正いたしますので、ご連絡申し上げます。

今後とも、一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

玄海原子力発電所3, 4号機の原子炉安全保護計装盤等の更新に係る変更内容について

1. 変更内容

工事時期について、以下の通り変更する。

(変更前) 2020年度から2021年度目途

(変更後) 2021年度から2022年度目途

2. 変更理由

2020年1月30日に原子力規制委員会へ届出を行った運転計画において、従前の運転計画を見直し、2020年度に実施する玄海原子力発電所3, 4号機の定期検査期間を変更したため、原子炉安全保護計装盤等の更新に係る工事工程を精査し、2021年度から2022年度の間で実施する定期検査期間で工事を行うこととした。

以上

(参考) 定期検査期間(停止期間)の変更

| | 変更前(2019年1月29日届出) | 変更後(2020年1月30日届出) | 備考 |
|-----|------------------------|------------------------|-------------|
| 3号機 | 2020年8月10日～2020年12月3日 | 2020年9月16日～2020年11月24日 | 15回 定期検査 |
| | 2022年1月23日～2022年4月18日 | 2022年1月21日～2022年5月8日 | 16回 定期検査 |
| 4号機 | 2020年12月19日～2021年4月22日 | 2020年12月19日～2021年3月7日 | 13回 定期検査 |
| | - | 2022年5月1日～2022年7月14日 | 14回 定期検査 |

網掛部は当該更新工事予定期間を示す。