

工事打合せ簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	令和3年6月1日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他 (ワンデーレスポンス)		
工事名	00整備 第0000000-000号 ○○○○○○○○○○工事		
(内容) 特約条項第1項及び第3項 業者名を記入 (株)○○建設 下記のとおり、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じたため、別紙及び根拠資料を添えて協議します。			
	疑義内容	確認回答	備考
①	4.鉄筋 異形鉄筋数量	協議対象 ・ 協議対象外	
②	19.内外装 壁せっこうボード張り数量	協議対象 ・ 協議対象外	
協議内容は分かりやすく記載 (表でなくても可)		補足事項があれば記載 (協議対象外の理由等)	
監理者は、協議の結果を確認し、空白部分に記載			
協議結果について、確認しました。(株)○○設計事務所 営繕 太郎 令和3年6月16日			
添付図		葉、その他添付図書	
処理 ・ 回答	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input checked="" type="checkbox"/> その他 別紙のとおり、確認したので通知します。 当該協議の結果、変更の対象とします。 なお、概算変更金額(直工)は、約306,000円増の見込み。 年月日: 令和3年6月15日	
	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 年月日:	

総括 監督員	主任 監督員	一般 監督員
佐賀	県庁	建築

記載例

工事名: 00整備 第0000000-000号 ○○○○○○○○○○工事

入札時積算数量書の内容と整合

入札時積算数量書協議数量

【 発注者 ・ 受注者 】

頁	科目	中科目	細目	摘要	当初数量		協議数量	
					数量	単位	数量	単位
12	4.鉄筋	—	異形鉄筋	SD295A D13	10.0	t	14.5	t
37	19.内外装	(2)内部	壁せっこうボード張り	厚12.5 不燃 木下地 突付け	95.5	m ²	101.0	m ²

※疑義に係る根拠資料は、別添のとおり

入札時積算数量書の内容と整合

入札時積算数量書確認結果

【 発注者 ・ 受注者 】

頁	科目	中科目	細目	摘要	当初数量		確認数量	
					数量	単位	数量	単位
12	4.鉄筋	—	異形鉄筋	SD295A D13	10.0	t	14.5	t
37	19.内外装	(2)内部	壁せっこうボード張り	厚12.5 不燃 木下地 突付け	95.5	m ²	95.5	m ²

積算数量の訂正: 有 ・ 無