

取扱注意

別紙

玄海原子力発電所 2021年度 第1回 新燃料輸送計画の変更について

1. 変更項目

輸送予定日

開始 2021年8月 3日 (変更なし)

完了 2021年8月20日 (変更前: 2021年8月19日)

2. 変更理由

台風の影響により、海上輸送の日程に遅れが生じたため

以上

この文書には、核物質防護情報が含まれていますので取扱いには注意願います。