

令和3年度公共事業再評価

- ・対象事業箇所「一覧表(全体)」
- ・対象事業箇所「位置図(事業課毎)」

令和3年度公共事業再評価対象事業一覧表

実施要領第2条(2)に該当する事業

事業名	地区又は箇所名	事業期間 (当初事業期間) (変更事業期間)	事業箇所	事業主体	担当課	再評価理由	対応方針	備考
1 通常砂防事業	小合丸川第一	(当初：H28～R2) (今回：H28～R8)	唐津市	県	河川砂防課	準備計画段階で5年経過	継続	

実施要領第2条(2)に該当する事業

事業名	地区又は箇所名	事業期間 (当初事業期間) (変更事業期間)	事業箇所	事業主体	担当課	再評価理由	対応方針	備考
1 鳥栖朝倉線	味坂SIC(仮称)	(前回：R1～R5)	鳥栖市酒井西町	県	道路課	事業費増額	継続	第2回委員会 諮問済
2 県営クリーク防災機能保全対策事業	佐賀市東部	(当初：H24～R3) (今回：H24～R6)	佐賀市	県	農山漁村課	10年以上継続	継続	
3 県営クリーク防災機能保全対策事業	佐賀市南東部	(当初：H24～R3) (今回：H24～R5)	佐賀市	県	農山漁村課	10年以上継続	継続	
4 県営クリーク防災機能保全対策事業	佐賀市南部	(当初：H24～R3) (今回：H24～R6)	佐賀市	県	農山漁村課	10年以上継続	継続	
5 県営クリーク防災機能保全対策事業	小城	(当初：H24～R3) (今回：H24～R6)	小城市	県	農山漁村課	10年以上継続	継続	
6 県営クリーク防災機能保全対策事業	大詫間	(当初：H24～R3) (今回：H24～R5)	佐賀市	県	農山漁村課	10年以上継続	継続	
7 県営クリーク防災機能保全対策事業	千代田中央3期	(当初：H24～R3) (今回：H24～R4)	神崎市	県	農山漁村課	10年以上継続	継続	
8 県営経営体育成基整備事業	鍋島東	(当初：H24～H30) (今回：H24～R6)	佐賀市	県	農地整備課	10年以上継続	継続	
9 道路整備交付金事業	中原鳥栖線(下野)	(当初：H24～H29) (今回：H24～R7)	鳥栖市真木町～下野町	県	道路課	10年以上継続	継続	
10 道路整備交付金事業	三瀬神埼線(広滝)	(当初：H24～H28) (今回：H24～R6)	神崎市脊振町広滝	県	道路課	10年以上継続	継続	
11 道路整備交付金事業	国道323号(柳瀬)	(当初：H24～H30) (今回：H24～R10)	唐津市七山村～浜玉町	県	道路課	10年以上継続	継続	
12 道路整備交付金事業	国道264号(嘉納)	(当初：H24～H29) (今回：H24～R8)	神崎市千代田町嘉納～詫田	県	道路課	10年以上継続	継続	
13 通常砂防事業	村中川第一	(当初：H23～H27) (今回：H23～R5)	多久市	県	河川砂防課	10年以上継続	継続	

実施要領第2条(2)に該当する事業


事業名	地区又は箇所名	事業期間 (当初事業期間) (変更事業期間)	事業箇所	事業主体	担当課	再評価理由	対応方針	備考

実施要領第2条(2) に該当する事業

事業名	地区又は箇所名	事業期間 (前回再評価時事業期間) (変更事業期間)	事業箇所	事業主体	担当課	再評価理由	対応方針	備考
1 河川整備交付金事業	町田川	(前回: S58~R5) (今回: S58~R7)	唐津市	県	河川砂防課	工期延長・事業費増額	継続	第2回委員会 諮問済
2 地すべり対策事業	矢筈地区	(前回: H19~R2) (今回: H19~R8)	武雄市	県	河川砂防課	工期延長・事業費増額	継続	第2回委員会 諮問済
3 廃棄物海面処分場整備事業	伊万里港(浦ノ崎地区)	(前回: S57~H43) (今回: S57~R13)	伊万里市山代町	県	港湾課	再評価実施後5年経過	継続	
4 県営地盤沈下対策事業	佐賀中部	(前回: H3~R3) (今回: H3~R8)	佐賀市、小城市	県	農山漁村課	再評価実施後5年経過	継続	
5 森林基盤整備交付金事業 (農山漁村地域整備交付金)	角の内線	(前回: H22~R3) (今回: H22~R5)	太良町	県	森林整備課	工期延長・事業費増額	継続	
6 道路改良事業	東与賀佐賀線(本庄)	(前回: H23~R4) (今回: H23~R5)	佐賀市本庄町	県	道路課	再評価実施後5年経過	継続	
7 道路整備交付金事業	前原富士線(上無津呂)	(前回: H21~R3) (今回: H21~R8)	佐賀市富士町上無津呂	県	道路課	工期延長・事業費増額	継続	
8 道路整備交付金事業	佐賀環状東線(牛島)	(前回: H12~R4) (今回: H12~R6)	佐賀市巨勢町	県	道路課	工期延長・事業費増額	継続	
9 道路整備交付金事業	諸富西島線(徳富)	(前回: H27~R4) (今回: H27~R3)	佐賀市諸富町徳富	県	道路課	事業費増額	継続	
10 道路整備交付金事業	諸富西島線(迎島)	(前回: H9~R3) (今回: H9~R6)	神崎市千代田町迎島	県	道路課	工期延長・事業費増額	継続	
11 道路整備交付金事業	国道204号 (唐房バイパス)	(前回: H17~R4)	唐津市唐房	県	道路課	事業費増額	継続	
12 道路改良事業	国道444号 (佐賀福富道路)	(前回: H13~R4) (今回: H13~R7)	佐賀市嘉瀬町~白石町福富	県	道路課	工期延長	継続	
13 道路改良事業	国道444号 (福富鹿島道路)	(前回: H17~R5) (今回: H17~R13)	白石町牛屋~深浦	県	道路課	工期延長	継続	
14 公園整備交付金事業	県立吉野ヶ里歴史公園	(前回: H5~H33) (今回: H5~R8)	神崎市、吉野ヶ里町	県	まちづくり課	工期延長及び事業費増額	継続	

実施要領第2条(2) に該当する事業

事業名	地区又は箇所名	事業期間 (当初/前回再評価時事業期間) (変更事業期間)	事業箇所	事業主体	担当課	再評価理由	対応方針	備考





令和3年度再評価対象地区位置図(港湾課)

④-3 廃棄物海面処分場整備事業
伊万里港(浦ノ崎地区)
【伊万里市】

凡例
要補新2家(2/4)
(再々評価)

令和3年度再評価対象地区位置図(農山漁村課)






令和3年度再評価対象地区位置図(農地整備課)

②-8 県営経営体育成基盤整備事業
(鶴島真地区)
【佐賀市】

凡例
要領第2条(2)②
(再評価)


令和3年度再評価対象地区位置図(森林整備課)



④-5 森林基盤整備交付金事業
(農山漁村地域整備交付金)
(角の内線)
【太良町】

凡例

要領第2条(2)④
(再々評価)



令和3年度再評価対象地区位置図(道路課)

④-11 道路整備交付金事業
(国道204号:唐房バイパス)
【唐津市唐房】

④-7 道路整備交付金事業
(前原富士線:上無津呂)
【佐賀市富士町上無津呂】

②-11 道路整備交付金事業
(国道323号:柳瀬)

②-10 道路整備交付金事業
(三瀬神埼線:広滝)

④-8 道路整備交付金事業
(佐賀環状東線:牛島)
【佐賀市巨勢町牛島】

②-9 道路整備交付金事業
(中原島栖線:下野)

②-12 道路整備交付金事業
(国道264号:嘉納)
【神埼市千代田町嘉納~詫田】

④-12 道路改良事業
(国道444号:佐賀福富道路)

④-10 道路整備交付金事業
(諸富西島線:迎島)

④-9 道路整備交付金事業
(諸富西島線:徳富)

④-13 道路改良事業
(国道444号:福富鹿島道路)

④-6 道路改良事業
(東与賀佐賀線:本庄)

凡例

要領第2条(2)②
(再評価)


要領第2条(2)④
(再々評価)

令和3年度再評価対象地区位置図(まちづくり課)


④-14 都市公園事業
(県立吉野ヶ里歴史公園)
【神崎市・吉野ヶ里町】

凡例

要領第2条(2)④
(再々評価)



令和3年度再評価対象地区位置図(河川砂防課)



凡例

要領第2条(2)①
(未着手)

要領第2条(2)②
(再評価)