

玄海原子力発電所 2021年度 第2回 新燃料輸送（搬出）に係る
事前了解願いの補正内容について

1. 補正内容

輸送予定日

開始 2022年3月 3日（当初計画：2022年2月24日）

完了 2022年3月26日（当初計画：2022年3月19日）

2. 補正理由

低気圧の影響やトンガ沖で発生した海底火山噴火による米国西岸への津波到着に伴う
港の混雑の影響により、海上輸送の予定を変更したため

添付資料（1）「玄海原子力発電所 2021年度 第2回 ウラン新燃料輸送（搬出）
計画」変更前後比較表

（2）「玄海原子力発電所 2021年度 第2回 ウラン新燃料輸送（搬出）
計画書」変更前後比較表

参考資料（1）「玄海原子力発電所 2021年度 第2回 ウラン新燃料輸送（搬出）
計画」（2022年2月10日一部補正）

（2）「玄海原子力発電所 2021年度 第2回 ウラン新燃料輸送（搬出）
計画書」（2022年2月10日一部補正）

以 上