

玄海原子力発電所 2021年度 第2回 新燃料輸送（搬出）に係る
事前了解願いの補正内容について

1. 補正内容

輸送予定日

開始 2022年3月 7日（変更前：2022年3月 3日）

完了 2022年3月30日（変更前：2022年3月26日）

2. 補正理由

太平洋上における広範囲に及ぶ低気圧の影響により、輸送予定を変更したため

添付資料（1）「玄海原子力発電所 2021年度 第2回 ウラン新燃料輸送（搬出）
計画」変更前後比較表

（2）「玄海原子力発電所 2021年度 第2回 ウラン新燃料輸送（搬出）
計画書」変更前後比較表

参考資料（1）「玄海原子力発電所 2021年度 第2回 ウラン新燃料輸送（搬出）
計画」（2022年2月28日一部補正）

（2）「玄海原子力発電所 2021年度 第2回 ウラン新燃料輸送（搬出）
計画書」（2022年2月28日一部補正）

以 上

この文書には、核物質防護情
報が含まれていますので取扱
いには注意願います。