

第2次佐賀県健康プランの最終評価と第3次佐賀県健康プラン策定のスケジュール

		R4										R5			
		2022年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
た 評 価 、 次 期 プ ラ ン 策 定 に 向 け	佐 賀 県 健 康 プ ラ ン	審議会										○ (最終評価報告書案確認、3次計画策定方針確認)			
		専門部会 (2回+書面)				○(評価方針確認)			○ (最終評価報告書案確認)		※書面 (修正確認)				
		ワーキング (次期プラン案～)			(意見集約)				最終評価報告案意見集約						次期プラン素案検討開始
		他課依頼													
		健康福祉政策課	最終評価 骨子				最終評価報告書案検討			最終評価報告案完成		最終評価報告書案修正		次期プラン 骨子	最終評価報告書 作成 (委員、関係課)
		ヘルシースマイル					国の最終評価(夏頃予定)を受け、県の方針決定			R5年度委員会の予算とる(条例3回分) ※古田先生無償		第二次最終評価原案 第三次指標について確認(メール1～3回)			口腔保健委員会 第二次最終評価報告 第三次指標原案 最終報告HP公表
2日 1本	健 国 R3.12 評価骨子案 R4.2 評価素案				最終評価報告書案	夏頃報告書 完成									
関 の 動 向 の 把 握 の た め の 県 ・ 関 係 機	(B 栄 D 養 H 調 査)	健康福祉政策課	調査起案、委託業者入札、業者決定、委託業者とDHQセンター契約締結							②調査票回収、内容確認	③回収分DHQセンターへ	⑥結果票確認、修正分発送	⑧最終結果票、委託業者へ	調査結果整理	
		ワーキング												分析まとめ	
		委託業者	入札、契約			選挙人名簿閲覧申請	対象抽出				①調査票発送、調査開始(上旬)			⑨対象者結果票の送付	
		DHQセンター	契約			調査票発送(県へ)						④調査票集計、結果票作成	⑤結果票提出1回目	⑦最終結果票提出	
	県民歯科疾患実態調査	健康福祉政策課(歯科)				歯科医師会と契約締結								結果の集計・分析	データ完成(製本は5年度) ・さが統計情報館へも掲載(統計分析課へ報告)
	佐賀県歯科医師会				契約事務				対象歯科医院の選定	歯科医院への説明会	上旬調査実施	集計表データ提出×切			

資料
2-②

第2次佐賀県健康プランの最終評価と第3次佐賀県健康プラン策定のスケジュール

		R5										R6				
		2023年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
次期プラン策定に向けた国、県の動向	佐賀県健康プラン	審議会 (1回+書面)							※書面 (次期プラン案確認)		○ (次期プラン案最終確認)			次期プラン最終確認		
		専門部会 (2回)				○ (次期プラン素案確認)			○ (次期プラン案確認)							
		ワーキング	次期プラン素案検討			次期プラン素案完成	次期プラン案検討		次期プラン案完成							
		健康福祉政策課			次期プラン素案作成(整理)			次期プラン案作成(整理)			書面意見まとめ、修正		審議会意見まとめ、修正	パプコメ	パプコメ結果報告、プラン委員へ報告、公表(HP)	第3次佐賀県健康プラン開始、冊子等印刷→送付
		ヘルシースマイル	第1回委員会 (作業メンバー) 予算：条例						第2回委員会 (作業メンバー) 予算：条例		第3回委員会 上旬開催(全員) 予算：口腔保健センター		パプコメ 広報広聴課へ依頼	パプコメ 掲載	パプコメ結果報告、委員へ報告、公表(HP)	第3次佐賀県歯科保健計画開始、冊子等印刷→送付
	本健康1日	国	春頃次期プラン策定												健康日本21(第三次)開始	
結果の活用	調査養	健康福祉政策課 ワーキング	調査結果報告書作成	結果の活用検討(パンフ作成等検討含む)												
結果の活用	疾患実態科		調査結果報告書製本													
※整合性が必要な計画			○がん対策推進基本計画 ○循環器病対策推進基本計画 ○医療計画 ○医療費適正化計画 ○介護保険事業支援計画 ○アルコール健康障害対策推進基本計画 ○自殺対策基本計画 ○食育推進計画、食品ロス削減推進計画 ○成育医療等基本方針(健やか健康21(第2次)は国民運動に位置付けられる見込み)													