

第9期ゴールドプラン21策定スケジュール(案) 【資料3-3】

		国	県	各市町(保険者)
			高齢者保健福祉推進委員会	
R4	12月	社会保障審議会(制度見直し意見)		
R5	1月			介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査(~7月)
	2月	社会保障審議会 (基本指針見直し方針)		配布 回収 集計 分析
	3月	全国課長会議 (次期計画の基本的考え方)	高齢者保健福祉推進委員会①(策定スケジュール説明) ※医療審議会との合同開催	
	4月		特養待機者調査(~7月) 介護サービス事業所実態調査(~7月)	
	5月			
	6月		策定予定計画について議会報告 保険者ヒアリング (管内の状況、検討状況等の確認)	
	7月	社会保障審議会(基本指針案) 全国課長会議(基本指針案)		
	8月	推計ツール提供	高齢者保健福祉推進委員会② (8期計画管理・評価、基本理念、論点整理等)	
	9月		保険者ヒアリング (事業量、保険料等)	サービス見込量、保険料の仮設定 (~10月)
	10月		高齢者保健福祉推進委員会③ (計画骨子案提示、施設整備方針等) 高齢者保健福祉推進委員会④ (目標値、個別論点整理等)	
	11月	基本指針告示	策定状況等について議会報告	サービス見込量、保険料報告(~3月)
	12月		高齢者保健福祉推進委員会⑤(計画原案) パブリックコメント	
R6	1月		高齢者保健福祉推進委員会⑥(最終)	
	2月		策定計画について議会報告	事業計画を議会に報告 介護保険条例の改正
	3月		第9期ゴールドプラン21策定	介護保険事業計画策定