

平成23年度事業展開イメージ

平成24年1月31日  
教育情報化推進室

		9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
事業運営	連絡協議会											△第1回			△第2回							△協議会			
会議運営	協議会									△第1回						△第2回						第3回△			
ICT環境構築	関連機器・設備							機器調達・機器設置																	
	ネットワーク環境										調達	環境構築													
	システム構築							調達	先進的タイプシステム移設			検証			青陵仕様										
	運用体制							運用体制整備・構築			ICT支援員による実証サポート														
ICT活用											実証授業														
					教員研修(先進地視察やICT機器活用研修)																		△公開授業		
調査研究																	調査実施	データ分析・報告書作成		授業記録			事業完了書作成		
その他		△文科省専門官視察			△総務省・文科省契約締結						△文科省審議官、参事官視						△総務省・文科省(WG)視察								